



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

23

Příspěvek do 7. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 14.11.2017

Atletická dráha a sektory pro atletiku – sportovní areál – projekt, stav investiční akce rozpočtový limit

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice
Ing. Olga Hanáková - referent - investice

Důvodová zpráva:

Stav investiční akce a navýšení rozpočtového limitu

Název (předmět) zakázky: „**Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt**“

Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2017-010

Zajišťující odbor (ZO): OI

ORG 1365 000 000

V souvislosti s plánovanou projektovou činností na akci „**Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt**“ byl zastupitelstvem dne 1. 8. 2017, rozpočtovým opatřením č. 7, schválen rozpočtový limit **350.000 Kč**. Projektové práce byly zadány společnosti Deals Management, a.s. odštěpný závod, v rozsahu zhotovení projektové dokumentace k územnímu souhlasu a projektové dokumentace pro provedení stavby. V průběhu projekčních prací a po provedení geologického průzkumu byly zjištěny nové skutečnosti týkající se odvodnění atletického stadionu. Vzhledem k nepříznivým podmínkám pro vsakování vody na pozemku bude potřeba rozšířit předmět plnění SOD 2017/D/0110 o zpracování projektové dokumentace odvedení dešťových vod z areálu atletického stadionu, navýšení ceny a prodloužení termínu plnění smlouvy o dílo.

V současné době je připraven návrh trasy dešťové přípojky - je vedena částečně na soukromých pozemcích a zasahuje do ochranných pásem vedení EON a INNOGY. Dále byl proveden geologický průzkum. Záměr byl konzultován s Povodím Moravy, osloveny byly EON a INNOGY. Zároveň jednáme s majiteli dotčených pozemků. Na stanovisko EON a INNOGY čekáme.

Odhadované náklady na projektovou dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí - odvedení dešťových vod z areálu atletického stadionu do Lučního potoka, jsou 85.000 Kč bez DPH.



Město Kuřim

Odhadované náklady na investiční akci „Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt“:

Cena	bez DPH	DPH	včetně DPH
studie	25.000,- Kč	5.250,- Kč	30.250,- Kč
projektová dokumentace DPS	260.000,- Kč	54.600,- Kč	314.600,- Kč
PD odvodnění DUR	85.000,- Kč	17.850,- Kč	102.850,- Kč
Dotační management	20.000,- Kč	4.200,- Kč	24.200,- Kč
Cena za projektovou činnost	390.000,- Kč	81.900,- Kč	471.900,- Kč

OI žádá o navýšení rozpočtového limitu akce „Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt“ na **472.000 Kč**.

Návrh na usnesení:

ZM s o u h l a s í s navýšením rozpočtového limitu akce „Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt“ na celkovou částku 472.000 Kč

Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)