



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

**19**

## **Příspěvek do 5. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 07.09.2021**

### **ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa – změna názvu IA a dotační záměr**

Obsah materiálu:                      Důvodová zpráva

A - varianta I A  
B - varianta I B  
C - varianta II A  
D - varianta II B  
E - vizualizace 1  
F - vizualizace 2  
G - vizualizace 3

Materiál předkládá:                      Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:                      Ing. Olga Hanáková - referent - investice

Vedoucí odboru:                          Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

#### **Důvodová zpráva:**

Název (předmět) zakázky:	<b>„ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa“</b>
Zajišťující odbor (ZO):	Odbor investiční, dále jen „OI“
ORG	1467 000 000

V dubnu 2021 bylo zadáno rozšíření předmětu studie na zhotovení 2 architektonických studií, z nichž každá bude vyhotovena ve dvou variantách. Variantní řešení spočívá v návrhu varianty A - kmenových tříd a jejich zázemí, sloužících k navýšení kapacity školy a varianty B - odborných tříd a jejich zázemí, sloužících k modernizaci školy. Studie byly zadány:

I. – novostavba - přístavba, která bude obsahovat odstranění stávající budovy bývalé MŠ Otevřená a novostavbu s maximálním využitím pozemku směrem k Domu dětí a mládeže.

II. - nástavba, která bude obsahovat vybudování nových učeben nad částí budovy školy, postavené v rámci II. etapy rozšíření výukových kapacit ZŠ Jungmannova.



## Město Kuřim

Již v rámci rozpracovaných verzí bylo zřejmé, že nejefektivnější (poměr cena x počet tříd) se jeví varianta dvoupodlažní nástavby na stávající objekt. Vizte přílohy A až D.

Statutární město Brno, jako nositel Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje Integrované územní investice, dále jen „ITI“, vyhlásilo dne 29.03.2021 74. výzvu k předkládání projektových záměrů „Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) III“ ve vazbě na Výzvu č. 66 „Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI“ Integrovaného regionálního operačního programu, dále jen „IROP“. Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 85 % a ze státního rozpočtu 5 % ze způsobilých výdajů. Minimální výše způsobilých výdajů je 20 mil. Kč, maximální výše těchto výdajů je neomezena. Zacílení podpory - typy podporovaných projektů jsou:

- stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory),
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol,
- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Udržitelnost projektu je 5 let od provedení poslední platby příjemci ze strany poskytovatele dotace. Odhadované celkové náklady na investiční akci, včetně inženýrské činnosti jsou přibližně 74 mil. Kč vč. DPH a odhadovaná spoluúčast vlastními prostředky je 7,4 mil. Kč vč. DPH. Projekt představuje nástavbu stávajícího objektu ZŠ Jungmannova vybudovaného v rámci II. etapy vybudování nových výukových kapacit. Realizací dojde k vytvoření 5 až 6 odborných učeben, jedné letní třídy v režimu zimní zahrady a zázemí pro učitele, včetně šatny a sociálního zařízení, vizte přílohy E až G. Předpoklad dokončení realizace projektu je 31.12.2023.

Termíny výzvy:

Ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny: 27.10.2021 ve 12:00 hod.

Termín předkládání žádosti o dotaci: 31.12.2021

Termín ukončení realizace projektu: 30.06.2023.

Z důvodu zacílení podpory projektů na vybudování odborných učeben, nikoliv však na navýšení kapacit školy, by bylo vhodné změnit stávající název investiční akce na nové znění: „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben“.

Odbor investiční doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi schválit změnu názvu investiční akce a podání záměru na Výzvu „Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI“ IROP.

### **Návrh na usnesení:**

**ZM**

**schvaluje**

změnu názvu investiční akce na "ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben".

**Termín plnění: 29.10.2021**

**Zodpovídá: Ing. Olga Hanáková - referent - investice**

**schvaluje**

podání záměru na Výzvu „Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI“ IROP na investiční akci "ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných učeben".

**Termín plnění: 29.10.2021**

**Zodpovídá: Ing. Olga Hanáková - referent - investice**



























