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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 
Sb.,o obcích v platném znění. 
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bod jednání číslo    6  
 
 

 
Příspěvek do 1. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 14.01.2015  
 
Stav projektu "M ěstská sportovní hala Ku řim" 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - zápis z projednání  
 
Materiál předkládá:  Ing. Petr Ondrášek - Radní 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Jindřiška Honců 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Dne 5. ledna 2015 byl projednán stav projektu "Městská sportovní hala Kuřim" ve fázi dokumentace 
pro stavební povolení v poradních orgánech města - stavební komisi RM a sportovním výboru ZM. 
Jednání se zároveň zúčastnili členové pracovní skupiny sportovního výboru ZM. Cílem bylo seznámit 
se stavem projektu a případně zapracovat připomínky. Projektant provedl prezentaci, následovala 
diskuse - součástí materiálu je samostatná příloha zápis z projednání. 
Do dalšího postupu příprav projektu navrhuji doplnit termín veřejného projednání dokumentace pro 
stavební povolení v průběhu měsíce února (předběžné datum 9. února 2015).  
Návrh nového harmonogramu projektu ve fázi dokumentace pro stavební povolení: 
- 26. 01. 2015 zapracování připomínek z projednávání zpracovatelem a předpoklad předložení 1 
kontrolního paré DSP 
- 26. 01. 2015 předložení prvního kontrolního propočtu investičních nákladů podle výkazů výměr 
- předpoklad v pondělí 09. 02. 2015 proběhne veřejné projednání průběžné připravenosti projektu ve 
víceúčelovém sálu Popkova 1012 u městské knihovny 
- 21. 02. 2015 předpoklad dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení vč. podání 
žádosti o stavební povolení, vč. propočtu investičních a provozních nákladů. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  b e r e   n a   v ě d o m í   zprávu z projednání stavu projektu pro stavební povolení "Městská 
sportovní hala Kuřim" v poradních orgánech města - stavební komisi RM a sportovním výboru ZM, a 
bere na v ědomí  harmonogram projektu ve fázi stavebního povolení dle zápisu doplněný o termín 
veřejného projednání. 
 
Termín plnění: 21. 02. 2015 (OI) 
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