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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 
Sb.,o obcích v platném znění. 

. 
 

bod jednání číslo    11  
 
 

 
Příspěvek do 14. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 13.05.2015  
 
Dodatek č. 1 k SOD na akci" Rekonstrukce komunikace ul. Bezr učova čtvr ť a 
Na Zahrádkách v Ku řimi" 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A Dodatek č. 1 smlouvy o dílo-TOPSTAV s.r.o. 
B Rozpočty 
C Posudek - zvýšení únosnosti zemní pláně  

 
Materiál předkládá:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta 

 
Materiál zpracoval:  Radka Svobodová 

Stanislav Bartoš - Vedoucí odboru 
 

 
 
Důvodová zpráva:  
 

Dne 16. 4. 2015 byla na stavbě provedena statická zatěžovací zkouška podloží dle ČSN 72 1006 v 
úrovni zemní pláně u č. p. 38, která nedosáhla požadovaného parametru. Dále byla vykopaná sonda, 
ze které byl odebrán vzorek zeminy pro stanovení zatřídění dle ČSN 73 6133 a posouzení vhodnosti 
do aktivní zóny komunikace. 
Na základě výsledků provedených zkoušek bylo zjištěno, že odebraný vzorek zeminy je jíl se střední 
plasticitou, který je nevhodný do aktivní zóny komunikace.  
Dle závěrečné zprávy společnosti GEOSTAR spol. s r. o., Tuřanka 240/111, Brno ze dne 21. 4. 2015 
je navrženo dosažení požadované únosnosti zemní pláně minimálně 45 MPa úpravou stávající zeminy 
3% pojiva VIACALCO do hloubky min. 0,3 m. Toto řešení je odlišné od projektu a také dražší, ale 
nutné k dosažení požadovaných parametrů.  
Odlišně od projektu je z totožných důvodů nutné řešit výměnu podloží u parkovacích zálivů.  
Drobná úspora naopak nastane ve změně třídy betonu při obetonování obrubníků. 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s o u h l a s í   s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem 
„Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na Zahrádkách v Kuřimi“ se společností 
TOPSTAV s.r.o., se sídlem Vranovská, 614 00 Brno na méněpráce a vícepráce - celková hodnota 
navýšení je 226.798 Kč včetně DPH. Nová cena za provedení stavby 8.695.447 Kč včetně DPH. 
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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
Č. 2015/D/0011 

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

1 SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel 

Název:     MĚSTO KUŘIM  
Sídlo:     Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 
IČ:      00281964 
DIČ:     CZ00281964  
Statutární zástupce:   Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta 
 

Zástupce objednatele pro věci technické:  
Stanislav Bartoš, investiční odbor 
Tel.: 541 422 373, mobil: 606 705 879, 
e- mail: bartos@radnice.kurim.cz 

 
(dále jen Objednatel) 
 

1.2 Zhotovitel 

Název:     TOPSTAV s.r.o. 
Sídlo:     Vranovská 95, 614 00 Brno 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Brně oddíl C, vložka 7850 

IČ:     46977660 
DIČ:     CZ46977660 
Statutární zástupce: Ing. Vasil Charalambidis, jednatel 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 19-9092710237/0100 
 

Zástupce zhotovitele pro věci technické: Ing. Erich Vrtiš 
         

(dále jen Zhotovitel) 

2 PŘEDMĚT SMLOUVY 

Obě smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo č. 2015/D/0011 ze dne 25. 2. 2015 (dále jen 
"smlouva") na akci „Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a Na Zahrádkách v Kuřimi“ se 
mění následovně: 

 
Čl. 2, předmět smlouvy se doplňuje o odst. 2.1.9 a 2.1.10 v tomto znění: 
2.1.9 Předmět díla se opravuje o:  
- odpočet méněprací za změnu druhu betonu (B25 nahrazuje beton B30 v SOD) dle rozpočtu ze 
dne 22. 4. 2015, který se stává nedílnou součástí tohoto dodatku 
2.1.10 Předmět díla se dále opravuje o: 
- přípočet víceprací za výměnu podloží u parkovacích zálivů a změnu pojiva Vápna za VIACALCO 
u zemních prací, spočívajících v úpravě podloží dle rozpočtů ze dne 22. 4. 2015, který se stává 
nedílnou součástí tohoto dodatku. 
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Čl. č. 4 cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 4.1 v původním znění: 

4.1Výše sjednané ceny 

4.1.1.Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

• Cena bez DPH     6 998 883,- Kč 

• DPH 21 %      1 469 766,- Kč 

• Cena včetně DPH          8 468 649,- Kč 
 
se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 
 
původní cena dle SOD 2015/D/0011 6 998 883,-Kč bez DPH, tj. 8 468 649,-Kč včetně DPH 
odpočet méněprací dle čl. 2.1.9  -6 435,-Kč bez DPH, tj.  -7 786,-Kč   včetně DPH 
přípočet víceprací dle čl. 2.1.10   193 871,-Kč bez DPH, tj.  234 584,-Kč  včetně DPH 
nová sjednaná cena  7 186 319,-Kč bez DPH, tj. 8 695 447,-Kč  včetně DPH  
 
   
 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
3.1. Ostatní ujednání obsažená ve smlouvě o dílo č. 2015/D/0011 zůstávají v platnosti.  
3.2. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl 
sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své 
podpisy. 
3.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel j vyhotovení. 
3.4. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením RM č.             /2015 ze dne  
 

 
V Kuřimi, dne………………2015 V ………..........……..………  dne…………2015 
 
  
 Za Objednatele Za Zhotovitele 
 
 
 
 
…………………….................……………. ………………………...............…………… 
 Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Ing. Vasil Charalambidis 
 Starosta Jednatel 
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