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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 
Sb.,o obcích v platném znění. 

. 
 

bod jednání číslo    4  
 
 

 
Příspěvek do 36. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 20.10.2015  
 
Město Ku řim - ZŠ Ku řim - vybudování nových výukových kapacit – novostav ba, 
1. Etapa, Dodatek č. 1 ke SoD 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - dodatek č. 1  
 
Materiál předkládá:  PaedDr. David Holman - Místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Silvie Peřinová - referentka odboru investičního 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Název (předmět) zakázky:  „M ěsto Ku řim - ZŠ Ku řim - vybudování nových výukových 
kapacit - novostavba - 1. etapa: Bourací práce a re konstrukce 
kanalizace“ 

Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2015-003 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku 
je změna termínu dokon čení díla, na základě žádosti zhotovitele společnosti TREPART s.r.o., 
důvodem jsou změny v projektové dokumentaci - SO 02 Rekonstrukce kanalizace. 

V PD bylo uvažováno s kanalizačními šachtami z prefabrikovaných dílců. S ohledem na zjištění 
přítoků DN 300 a DN 150 do stávající šachty RŠ 4 je požadavek BVaK na zachování stávajícího stavu 
- provedení dna z monolitu na míst ě. Toto řešení umožní snadnější pokládku kanalizace - bez 
drahých manžet a dopojování krátkých kusů. 
 
Termín dokončení díla dle SoD:   do 22. 10. 2015 
Termín dokončení díla dle Dodatku č. 1: do 9. 11. 2015  
 
Pozn.: v tuto chvíli probíhá jednání o technickém řešení a ceně víceprací, výše víceprací je TDI 

odhadována na částku 50 - 100 tis. Kč. 

 
 
 
Návrh na usnesení: 
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RM  s o u h l a s í   s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0052 na podlimitní 
veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 1. 
etapa - Bourací práce a rekonstrukce kanalizace“ se společností TREPART s.r.o., se sídlem Pištěkova 
782/3, 149 00 Praha 4, IČ 25917838, který spočívá ve změně termínu dokončení díla z 22. 10. 2015 
do 9. 11. 2015. 
 
Termín plnění: 30. 11. 2015 (OI) 
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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
Č. 2015/D/0052 

 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., NOZ 
(dále též jen „smlouva“) 

 
 
 

SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel 

Název:           MĚSTO KUŘIM  
Sídlo:        Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 
IČ:      00281964 
DIČ:     CZ00281964  
Statutární zástupce:                         Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta 
 

Zástupce objednatele pro věci technické:   
Stanislav Bartoš, investiční odbor 
Tel.: 541 422 373, mobil: 606 705 879, 
email: bartos@radnice.kurim.cz 

 
(dále jen Objednatel) 
 

1.2 Zhotovitel 

Název:     TREPART s.r.o. 
Sídlo:     Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4 

zapsaná v obchodním rejstříku vedená 
u Městského soudu v Praze, C 206689 

IČ:     25917838 
DIČ:     CZ25917838 
Statutární zástupce:   Pavel Pátek, jednatel společnosti 
      Jiří Křemenák, jednatel společnosti 
Bankovní spojení:   Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:    27-0805230217/0100 
 

Zástupce zhotovitele pro věci technické: 
      Luboš Štěpán, výrobní ředitel 
      Tel.: 602 444 271, email: l.stepan@trepart.cz 
 
(dále jen Zhotovitel) 
 
 
 
 
Obě smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla dle Smlouvy o dílo 
č. 2015/D/0052 ze dne 2.9.2015 (dále jen „Smlouva“), a to dle čl. 13. Změna smlouvy 

takto: 
 
 
 

mailto:bartos@radnice.kurim.cz
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I. 

V čl. 3. Termíny a místa plnění se mění odst. 3.2.1, který nově zní takto: 

 

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 9.11.2015. 

 
 

II. 

Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2015/D/0052 tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se 
nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. 

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0052 ze dne 2.9.2015 je vyhotoven ve čtyřech 
stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0052 ze dne 2.9.2015 nabývá platnosti a účinnosti 
dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením 
uvedeným v tomto dodatku. 

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2015/D/0052 bylo schváleno usnesením Rady 
města Kuřim č. ……/2015 ze dne ……………...2015. 
 
 
 
V Kuřimi dne………………2015 V ………..........……dne…………2015 
 
 
 
 
 
Za Objednatele      Za Zhotovitele 
 
 
 
 
 
…………………….................……………. ………………………...............…………… 
 Mgr. Ing. Drago Sukalovský         Pavel Pátek 
 Starosta            jednatel společnosti 
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