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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 
Sb.,o obcích v platném znění. 
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bod jednání číslo    21  
 
 

 
Příspěvek do 42. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 02.12.2015  
 
"II/385 Ku řim pr ůtah" prodloužení termínu dokon čení 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

   
 
Materiál předkládá:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta 

 
Materiál zpracoval:  Radka Svobodová 

Stanislav Bartoš - Vedoucí odboru 
 

 
 
Důvodová zpráva:  
 

Z důvodu nutnosti sanací podkladních vrstev chodníků a vjezdů, které původně měly zůstat ve většině 
stávající a ve skutečnosti jsou ve 100 % v nevyhovujícím stavu, při kterém by nebylo možné po 
zhotoviteli požadovat záruky za provedené dílo. Znamená to tedy, že veškeré podkladní vrstvy jsou 
prováděny nově (chodníky štěrkodrť v tl. 10 cm, vjezdy podkladní beton tl. 15 cm). Dále bylo 
uvažováno se zachováním části betonových obrub a dlažeb. Vzhledem ke stupni degradace je nutné 
použít nové. Zůstanou zachovány pouze chodníky k přechodu na úrovni ul. Buďárkova. Z důvodu 
nárůstu objemu stavebních prací nad úroveň dohodnutou ve smlouvě je nutné prodloužit termín 
dokončení prací. Dodavatel navrhuje termín 30. 4. 2015. Po zkušenostech jak s dodavatelem, tak s 
počasím v jarních měsících navrhujeme termín 31. 5. 2015. 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s o u h l a s í   s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „II/385 
Kuřim - průtah“ se společností H3 Inženýrské stavby spol. s r.o., se sídlem Brněnská 1002/27, 678 01 
Blansko na vícepráce ve výši 1.164.998,80 Kč včetně DPH, na méněpráce ve výši 413.322,60 Kč 
včetně DPH a na prodloužení termínu dokončení do 31. 5. 2016. 
 
Termín plnění: 31. 5. 2016 (OI) 
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