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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona 
č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. 

. 
 

bod jednání číslo    20  
 
 

 
Příspěvek do 1. zasedání Zastupitelstva m ěsta Ku řimi konané dne 23.01.2018  
 
Město Ku řim - ZŠ Ku řim - vybudování nových výukových kapacit - III. eta pa – 
navýšení náklad ů na investi ční akci 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - náklady III. etapa 
B - situace návrh 
C - půdorys 1. NP návrh 
D - půdorys 1. PP návrh 
E - studie přístavby jídelny 
F - studie přístavby jídelny 
G - studie přístavby jídelny 
H - studie přístavby jídelny  

 
Materiál předkládá:  PaedDr. David Holman - místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Olga Hanáková - referent - investice  
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Z důvodu nedostatečných kapacit jídelny a odborných učeben, bariérovosti objektu a špatné 
dopravní obslužnosti školy, se připravuje investiční akce, o jejíž spolufinancování jsme opět požádali 
Ministerstvo financí ČR. Realizace investiční akce vzhledem k plánovaným nákladům byla podmíněna 
dotací. Dotační program Ministerstva financí podporuje rozšíření kapacit základních škol v okolí 
velkých měst v rámci celé infrastruktury školy s podmínkou zajištění bezbariérového přístupu i pohybu 
po budově. 
 
Součástí akce je: 

· dopravní řešení (příjezdová cesta k novostavbě, parkovací místa) 
· stavební řešení objektu (navýšení kapacity školní jídelny a výdejny, vybudování nových 

výukových kapacit, bezbariérovost školy, doplnění rekuperace v přístavbě) 
· související příprava, projektová a inženýrská činnost 

 
Dne 13. 12. 2016 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi usnesením č.1163/2016 realizaci 

investiční akce „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ ve výši 
32.000.000 Kč včetně DPH. Žádost o dotaci byla podána dne 22. 12. 2016 a dne 19. 6. 2017 město 
obdrželo registrační list akce.  Minimální podíl města na celkových nákladech investiční akce je 30%, 
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dotace Ministerstva financí je 70% - nejvýše však 22.400.000 Kč. Dotace se bude čerpat na vlastní 
realizaci stavby. 
 
 Z důvodu následujících změn v projektu vyžádaných dotčenými orgány dochází k navýšení 
předpokládaných celkových nákladů na 64.100.000 Kč včetně DPH. 
 
 
Odůvodn ění změn v projektu: 
 

Zajistit bezbariérovost ZŠ Jungmannova se ukázalo oproti zvažovanému řešení (ve studii) 
výrazně komplikovanější. Škola je postavena na svažujícím se terénu, má 6 výškových úrovní; 4 
výškové úrovně obslouží výtah, který vede podél budovy obou školních traktů, 2 úrovně se řeší 
instalací vnitřních ramp. 

Nejvíce komplikované se v průběhu projektování ukázalo být zajištění přístupů z exteriéru. 
Navrhovaná přístupová rampa do 1. NP od hlavního vchodu do budovy školy nesplňovala požadavky 
bezbariérového sklonu. Bylo tedy předloženo nové řešení, které spočívá ve vybudování nového 
venkovního bezbariérového vstupu do prostor šaten od budovy družiny na ulici Otevřená. 

Vlivem rozšíření prostoru jídelny je kladen požadavek na zvětšení únikového prostoru, ke 
kterému poslouží venkovní rampa, která oproti původnímu projektu bude napojena z úrovně hlavního 
vstupu do budovy ZŠ Jungmannova do prostor jídelny. Dále z kamerového průzkumu u vedlejšího 
vstupu do budovy (pod jídelnou), vyplývá nutnost vybudování nové dešťové kanalizace, a to včetně 
retence. Musí dojít k rekonstrukci vodovodní a plynovodní přípojky a přeložení veřejného osvětlení 
z důvodu nevyhovujícího umístění světla, které zasahuje do nové výstavby. Rovněž musí dojít 
k navýšení příkonu elektrické energie vlivem zvýšených nároků na provoz jídelny. Současně 
s přístavbou jsou řešeny i terénní a sadové úpravy až po hranici pozemku. 
 
Stav investi ční akce: 
 
Dopravní řešení: 

V současné době se vyřizuje souhlas JMK s umístěním stavby za účelem získání územního 
rozhodnutí a zpracovává se projektová dokumentace ke stavebnímu řízení. Souhlas JMK s umístěním 
stavby je podmíněn smlouvou na věcné břemeno s Cetinem (přeložka telefonního vedení u DDM) 
a E.ONem (přeložka kabelu NN u DDM). Předpokládaný termín získání stavebního povolení je květen 
2018, zahájení výběrového řízení na zhotovitele se předpokládá v květnu 2018 a zahájení stavebních 
prací neprodleně po podpisu smlouvy, předběžně srpen 2018. Předpokládaná doba výstavby činí 4 
měsíce. 
Předpokládaný termín dokončení realizace ............................................................... listopad 2018 
Předpokládané náklady na dopravní řešení ............................................... 10.676.761 Kč vč. DPH 
Z toho předpokládané náklady na: 
projektové práce .............................................................................................. 474.289 Kč vč. DPH 
inženýrskou činnost ......................................................................................... 155.000 Kč vč. DPH 
realizaci díla .................................................................................................. 9.917.472 Kč vč. DPH 
administraci VŘ ................................................................................................. 24.000 Kč vč. DPH 
rezervu 1%....................................................................................................... 106.000 Kč vč. DPH 
 
Stavební řešení objektu: 

V současné době je podána projektová dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu 
řízení, nyní se však čeká na vyjádření HZS a plynařů. Předpokládaný termín získání stavebního 
povolení je konec února 2018, zahájení výběrového řízení na zhotovitele se předpokládá v polovině 
února 2018 a zahájení stavebních prací neprodleně po podpisu smlouvy, předběžně květen 2018. 
Předpokládaná doba výstavby činí 14 měsíců. 
Předpokládaný termín dokončení realizace .................................................... do konce roku 2019 
Předpokládané náklady na stavební řešení objektu .................................. 53.412.219 Kč vč. DPH 
Z toho předpokládané náklady na: 
projektové práce ........................................................................................... 1.340.109 Kč vč. DPH 
inženýrskou činnost ......................................................................................... 671.110 Kč vč. DPH 
realizaci díla ................................................................................................ 50.820.000 Kč vč. DPH 
administraci VŘ ................................................................................................. 52.000 Kč vč. DPH 
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rezervu 1%....................................................................................................... 529.000 Kč vč. DPH 
 
Celkové náklady: 
 
Celkové p ředpokládané náklady na investi ční akci ............................. 64.088.980 K č vč. DPH 

Hrubý odhad proinvestovaných nákladů v roce 2018, za předpokladu že bude realizováno 
dopravní řešení, je 37.532.000 Kč včetně DPH. 
 

Termín dokončení realizace akce, daný podmínkami poskytovatele dotace, je stanoven na 31. 
12. 2018, což je v danou chvíli nereálné. OI jedná s poskytovatelem dotace o prodloužení termínu 
a převedení neprofinancovaných peněz z roku 2017. V případě, že se nepodaří prodloužit termín 
vyúčtování dotace, bude proplacena částka v maximální výši 70% schválených nákladů, které se 
v roce 2018 prostaví. 
 
OI doporučuje zastupitelstvu města schválení navýšení celkových nákladů na investiční akci „Město 
Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“, celková předpokládaná výše 
nákladů na investiční akci nyní činí 64,1 mil. Kč a vyčlenění z rozpočtových prostředků města na rok 
2018 ve výši 37.532.000 Kč. 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

ZM  s o u h l a s í   s navýšením celkových nákladů investiční akce „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ na 64.100.000 Kč včetně DPH. 
 
Termín plnění: 31. 3. 2018 (OI) 
  

 
 



ZŠ Kuřim Jungmannova - III. Etapa

Náklady: 2016 2017 2018 2019

Projektová činnost 1 814 398,00 Kč              34 773,00 Kč         442 253,50 Kč          1 337 371,50 Kč              -  Kč                                
PD - dopravní řešení 369 295,00 Kč                      

PD - stavební část 1 340 109,00 Kč                   

Projektová příprava 104 994,00 Kč                      

Inženýrská činnost - odhad na  14 měsíců a 4 měsíce 826 110,00 Kč                 -  Kč                      -  Kč                         490 555,00 Kč                 335 555,00 Kč                 
AD - dopravní řešení 45 000,00 Kč                         

AD - stavební část 231 110,00 Kč                      

TDI - dopravní řešení 90 000,00 Kč                         

TDI - stavební část 350 000,00 Kč                      

Koordinátor BOZP - dopravní řešení 20 000,00 Kč                         

Koordinátor BOZP - stavební část 90 000,00 Kč                         

Realizace díla - předpokládané náklady 60 737 472,00 Kč            -  Kč                      -  Kč                         35 327 472,00 Kč            25 410 000,00 Kč            
Dopravní řešení 9 075 000,00 Kč                   

Přeložka kabelů NN - E.ON 573 840,00 Kč                      

Přeložka telefonních kabelů - CETIN 228 632,00 Kč                      

Stavební část 50 820 000,00 Kč                 

Kácení stromů - odhad 40 000,00 Kč                         

Administrace VŘ 76 000,00 Kč                    -  Kč                      -  Kč                         76 000,00 Kč                    -  Kč                                
Administrace VŘ - dopravní řešení 24 000,00 Kč                         

Administrace VŘ - stavební část 52 000,00 Kč                         

Rezerva 1 % 635 000,00 Kč                 -  Kč                      -  Kč                         370 500,00 Kč                 264 500,00 Kč                 
Rezerva 1 % - dopravní řešení 106 000,00 Kč                      

Rezerva 1 % - stavební část 529 000,00 Kč                      

Předpokládané celkové nklady na investiční akci 64 088 980,00 Kč      34 773,00 Kč     442 253,50 Kč     37 601 898,50 Kč      26 010 055,00 Kč      

Celkové předpokádané náklady - dopravní řešení 10 676 761,00 Kč      

Celkové předpokádané náklady - stavební část 53 412 219,00 Kč      

Předpoklad, že se dopr.řešení zrealizuje v r. 2018!!!
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