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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).   
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona. 

 

bod jednání číslo    26  

 

 
 

Příspěvek do 6. schůze Rady města Kuřimi konané dne 26.02.2020  
 
„ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba 
výtahu“ - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

   
 
Materiál předkládá:  Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta 
 
Materiál zpracoval:  Ing. Markelova Jana - referent - investice  
 
Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru 

 
Důvodová zpráva:  
 

Rada města Kuřimi na své schůzi č. 25/2019 dne 21.08.2019 schválila smlouvu o dílo se společností 
MSU, s. r. o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno - Dolní Heršpice, IČ 48529303 na realizaci stavby „ZŠ 
Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu“. Smlouva byla uzavřena 
se zhotovitelem dne 16.09.2019 s celkovou cenou díla 9.998.061 Kč s DPH. Dne 18.09.2019 bylo 
předáno staveniště zhotoviteli a v současné době probíhají stavební práce s termínem dokončení do 
17.01.2020. 
Dne 18.12.2019 schválila Rada města dodatek č. 1 se zhotovitelem stavby, kterým se navýšila 
celková cena díla z důvodu změn na 8.647.273,94 Kč bez DPH (10.463.201,47 Kč s DPH) a 
současně se prodloužila lhůta plnění zhotovitele o 28 dnů, tj. do 14.02.2020. Dále dne 05.02.2020 
schválila Rada města dodatek č. 2, kterým se navýšila celková cena díla z důvodu dalších změn na 
8.881.227,78 Kč bez DPH (10.746.285,61 Kč s DPH) a současně došlo k prodloužení lhůty plnění 
zhotovitele o 14 dnů, tj. do 28.02.2020. 
 
OI nyní předkládá Radě města ke schválení návrh dodatku č. 3 smlouvy o dílo, jehož předmětem je 
provedení změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností a s tím spojené 
navýšení ceny díla. 

 
Specifikace a odůvodnění změn: 
 
Změna č. 27 
Změnovým listem č. 14 v rámci dodatku č. 2 bylo rozšířeno dílo v souladu s odst. 4, § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) mimo jiné i o demontáž sanity a 
odstranění obkladů v učebně pracovních činností. Po zahájení prací na bourání obkladů za hlavními 
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umyvadly bylo zjištěno, že obklady jsou osazeny na silné vrstvě lepidla. Po započetí osekávání lepidla 
docházelo místy k probourávání zdiva z dutých cihel, které tvoří předstěnu instalační mezery pro 
rozvody vody a odpadů z umyvadel. Instalační mezera probíhá přes celou výšku místnosti. Pokud by 
zhotovitel pokračoval v osekávání lepidla kvůli srovnání celé stěny, hrozilo by nebezpečí poškození 
celé předstěny. Bez odstranění lepidla, však ale není možné stěnu za umyvadly vyrovnat a není též 
možné dodržet pravý úhel s kolmo navazující stěnou. Jako nejvhodnější variantou se proto jeví 
osazení umyvadel – dřezů do vestavěného nábytkového mycího centra. Vzniklé, omítkou přiznané 
nerovnosti zdiva, by byly eliminovány provedením skříněk na míru, doplněním vymezovacích dílů a 
lištováním.   
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 6 zákona - její potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky. Změna, která je součástí Změnového listu č. 27, vyvolává zvýšení nákladů o 77.950,00 Kč 
bez DPH. 
 
 
Kontrola splnění podmínek pro všechny změny dle § 222 odst. 5 a 6 zákona: 
1/ Součet hodnoty všech změn závazku (součet absolutních hodnot nového a nerealizovaného plnění) 
nepřekročí 50% původní hodnoty. 
50% z 8.262.860,00 Kč bez DPH = 4.131.430,00 Kč 
 
2/ Společný limit cenového nárůstu závazku (při odečtení nerealizovaných stavebních prací) 
nesmí přesáhnout 30% původní hodnoty závazku.  
30% z 8.262.860,00 Kč bez DPH = 2.478.858,00 Kč 
 
 
změna důvod změna rozšíření/zúžení v Kč hodnota změny  

(absolutní) v Kč 
cenový nárůst (při odečtu 
méněprací) v Kč 

Č. 01 § 222 odst. 4 + 57.803,43/0 57.803,43 57.803,43 

Č. 02 § 222 odst. 4 + 22.150,00/0 22.150,00 22.150,00 

Č. 03 § 222 odst. 4 + 141.433,20/0 141.433,20 141.433,20 

Č. 04 § 222 odst. 4 + 17.860,50/0 17.860,50 17.860,50 

Č. 05 § 222 odst. 4 + 57.818,50/-67.834,80 125.653,30 -10.016,30 

Č. 06 § 222 odst. 4 + 12.647,44/-1.185,95 13.833,39 11.461,49 

Č. 07 § 222 odst. 4 + 55.237,70/0 55.237,70 55.237,70 

Č. 08 § 222 odst. 4 +55.143,69/0 55.143,69 55.143,69 

Č. 09 § 222 odst. 4 +7.339,18/0 7.339,18   7.339,18 

Č. 10 § 222 odst. 4 +26.001,05/0 26.001,05 26.001,05 

Č. 11 § 222 odst. 6 40.320,00/0 40.320,00 40.320,00 

Č. 12 § 222 odst. 4 186.506,36/0 186.506,36 186.506,36 

Č. 13 § 222 odst. 5 22.302,21/0 22.302,21 22.302,21 

Č. 14 § 222 odst. 4 115.674,88/0 115.674,88 115.674,88 

Č. 15 § 222 odst. 5 31.700,00/0 31.700,00 31.700,00 

Č. 16 § 222 odst. 5 62.351,12/0 62.351,12 62.351,12 

Č. 17 § 222 odst. 4 17.540,90/0 17.540,90 17.540,90 

Č. 18 § 222 odst. 4 0/-44.713,20 44.713,20 -44.713,20 

Č. 19 § 222 odst. 6 59.000,76/0 59.000,76 59.000,76 

Č. 20 § 222 odst. 4 0/-30.720,00 30.720,00 -30.720,00 

Č. 21 § 222 odst. 5 17.765,00/0 17.765,00 17.765,00 

Č. 22 § 222 odst. 4 0/-67.586,54 67.586,54 -67.586,54 

Č. 23 § 222 odst. 6 1.059,75/-35.081,28 36.141,03 -34.021,53 

Č. 24 § 222 odst. 6 16.607,08/0 16.607,08 16.607,08 

Č. 25 § 222 odst. 4 0/-205.053,20 205.053,20 -205.053,20 

Č. 26 § 222 odst. 4 46.280,00/0 46.280,00 46.280,00 

Č. 27 § 222 odst. 6 77.950,00/0 77.950,00 77.950,00 

                                                                               
                       Součet hodnoty všech změn dle § 4         1.236.530,52        
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Porovnání dle 1/………………………………  364.137,20 Kč ≤ 4.131.430,00 Kč - splňuje 
 
Porovnání dle 2/………………………………. 293.974,64 Kč < 2.478.858,00 Kč - splňuje 
 
 
Kontrola splnění podmínek pro změny dle § 222 odst. 4 zákona 
Součet hodnoty všech změn závazku dle tohoto odstavce musí být nižší než 15% původní hodnoty 
závazku. 
15% z 8.262.860 Kč bez DPH = 1.239.429 Kč 
 
1.236.530,52 Kč < 1.239.429 Kč – splňuje 
 
 
 
Rekapitulace ceny díla:  
Cena bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2 8.881.227,78 Kč 
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo     77.950,00 Kč 
Celková cena bez DPH  8.959.177,78 Kč 
  
Stavební práce, které jsou předmětem dodatku č. 3, nemohou být technicky a ekonomicky odděleny 
od původní veřejné zakázky a jejich provedení je zcela nezbytné pro řádné užívání místnosti, 
dokončení a zkolaudování díla. OI proto doporučuje Radě města schválení dodatku č. 3 ke smlouvě 
o dílo. 
 
Na tento projekt byla v roce 2018 podána žádost o dotaci, a to v rámci programu IROP, výzvy č. 24 ITI 
Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) II (mimo Brno). Žádost byla přijata k financování. Celkové uznatelné 
výdaje činí 11.760.843,00 Kč, očekávaná dotace je ve výši 90 % z uznatelných nákladů, tedy 
10.584.758,70 Kč.  

V rámci projektu IROP „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ byla 
dále v roce 2019 schválena žádost o změnu. Žádost se týkala změny dispozičního řešení v rámci 
školy a s tím souvisejícího prodloužení termínu realizace projektu do 30.09.2020. 
 
Předkládané změny nemají vliv na výši poskytované finanční podpory. Z celkové výše finančních 
prostředků 16,2 mil. Kč této investiční akce očekávaná dotace pokryje 65 % celkových nákladů.  
 
Investiční akce „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ je zařazena 
ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1394 000 000. Zastupitelstvo města dne 
22.01.2020 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na tuto investiční akci pro rok 2020 částku 11,2 
mil. Kč. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM   
s c h v a l u j e 
 
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0112 na veřejnou zakázku „ZŠ Kuřim, Tyršova 
1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu“ se společností MSU, s. r. o., Jižní 
náměstí 7/7, 619 00 Brno - Dolní Heršpice, IČ 48529303, kterým se navyšuje celková smluvní 
cena díla o 77.950 Kč bez DPH. 
 
Termín plnění: 28.02.2020 
Zodpovídá: Ing. Markelova Jana - referent - investice 
 
  

 
 
 


