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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).   
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona. 

 

bod jednání číslo    21  

 

 
 

Příspěvek do 18. schůze Rady města Kuřimi konané dne 15.06.2022  
 
Stavební práce spojené s opravou komunikací – Dodatek č. 2 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

  
 
Materiál předkládá:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta 
 
Materiál zpracoval:  Ing. Renata Havlová - referent - investice  
 
Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru 

 
Důvodová zpráva:  
 

Název (předmět) zakázky: „Stavební práce spojené s opravou komunikací“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2021-011 
Zajišťující odbor (ZO): odbor investiční (dále „OI“) 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě 2021/D/0130 se společností 
M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868. V průběhu stavby realizované na 
základě smlouvy vyvstaly potřeby víceprací, které nebyly obsaženy v původní nabídce. 
Změna související s tímto dodatkem spočívá v opravách zpevněných ploch u Elprumu. 

Celková hodnota zakázky: 

Původní cena dle SoD bez DPH 666.966 Kč 

Cena Dodatku č. 1 bez DPH 447.443 Kč 

Cena Dodatku č. 2 bez DPH 582.757 Kč 

Cena celkem bez DPH 1.697.166 Kč 

DPH 21 % celkem 356.405 Kč 

Cena celkem včetně DPH 2.053.571 Kč 

 
Zakázka je kryta z rozpočtu města ORG 1270 000 000 „Opravy komunikací ve městě“. 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM   
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schvaluje 
 
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2021/D/0130 na veřejnou zakázku „Stavební práce 
spojené s opravou komunikací“ se společností M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 
Pardubice, IČO 42196868, který spočívá v navýšení ceny o 705.136 Kč vč. DPH. 
Termín plnění: 31.12.2022 
Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice 
 
  

 
 
 


