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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).   
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona. 

 

bod jednání číslo    22  

 

 
 

Příspěvek do 22. schůze Rady města Kuřimi konané dne 20.07.2022  
 
"Generel dopravy města Kuřim" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

  
 
Materiál předkládá:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta 
 
Materiál zpracoval:  Ing. Markelova Jana - referent - investice  
 
Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru 

 
Důvodová zpráva:  
 

Rada města Kuřimi na své schůzi č. 22/2021 dne 18.08.2021 schválila uzavření smlouvy o dílo se 
společností DHV PRO, spol., s. r. o., se sídlem Kounicova 688/26, 602 00 Brno, IČO 09754083 na 
zpracování dokumentu Generel dopravy města Kuřim. Smlouva se zhotovitelem byla uzavřena dne 
20.08.2021 s termínem realizace 12 měsíců.  
OI předkládá nyní Radě města ke schválení návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jehož předmětem je 
změna sjednaného termínu dokončení díla, a to nejpozději do 15.12.2022. 
Důvodem prodloužení je jak coronavirová pandemie v době jeho zpracovávání, tak potřeba projednání 
konceptu návrhové části generelu s veřejností mimo termín prázdnin a dovolených v měsících 
červenci a srpnu.  
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM   
schvaluje 
 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/D/0095 na veřejnou zakázku „Generel dopravy 
města Kuřim“ se společností DHV PRO, spol. s r.o., se sídlem Kounicova 688/26, 602 00 Brno, 
IČO 09754083, kterým se prodlužuje termín dokončení. 
 
 
Termín plnění: 20.08.2022 
Zodpovídá: Ing. Markelova Jana - referent - investice 
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