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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).   
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona. 
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Příspěvek do 24. schůze Rady města Kuřimi konané dne 03.08.2022  
 
Drobné investice – Nová učebna ZUŠ Kuřim - navýšení 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

  
 
Materiál předkládá:  Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta 
 
Materiál zpracoval:  Ing. Olga Hanáková - referent - investice  
 
Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru 

 
Důvodová zpráva:  
 

Dne 15.06.2022 schválila Rada města Kuřimi, usnesením č. R/2022/0276, vyčlenění částky 70.000 Kč 
z ORG 1006000000 – Drobné investice na zajištění nové učebny ZUŠ Kuřim, spočívající v úpravě 
dvou místností a přesunem ohřívače teplé vody za účelem vybudování nové učebny. 

Do dnešního dne je zasmluvněno 61.762,11 Kč včetně DPH a to pouze na instalatérské práce 
(výměna a přemístění ohřívače vody, nová výlevka, odstranění stávající vaničky) a sádrokartonové 
konstrukce (odstranění stávajících zárubní, zaslepení otvoru a vybourání nových dveří, vč. zárubní) 

Chybí provést následující práce s odhadovanými náklady včetně DPH: 

Elektroinstalace (včetně nového světla v učebně) ....... 18.000 Kč 

Obklady a dlažby .......................................................... 23.000 Kč 

Malířské práce ................................................................ 5.000 Kč 

Venkovní žaluzie v budoucí učebně ............................. 30.000 Kč 

Celkové odhadované náklady činí ................................ 76.000 Kč 

Předpokládaný termín provedení zůstává v průběhu letních prázdnin 2022 s výjimkou dodání 
venkovních žaluzií. 

Z výše uvedených důvodů Odbor investiční navrhuje Radě města Kuřimi schválit dodatečné vyčlenění 
částky 70.000 Kč z rozpočtu ORG 1006000000 - Drobné investice na zajištění nové učebny ZUŠ 
Kuřim. 
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Návrh na usnesení: 
 

RM   
schvaluje 
 
vyčlenění částky 70.000 Kč z ORG 1006000000 – Drobné investice na zajištění nové učebny 
ZUŠ Kuřim. 
Termín plnění: 31.08.2022 
Zodpovídá: Ing. Olga Hanáková - referent - investice 
 
  

 
 
 


