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Poznámka:  Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).   
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona. 

 

bod jednání číslo    12  

 

 
 

Příspěvek do 37. schůze Rady města Kuřimi konané dne 21.12.2022  
 
Rekonstrukce zdroje tepla MěÚ – dodatek č. 2 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

  
 
Materiál předkládá:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta 
 
Materiál zpracoval:  Ing. Renata Havlová - referent - investice  
 
Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru 

 
Důvodová zpráva:  
 

Název (předmět) zakázky: „Rekonstrukce zdroje tepla MěÚ“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2022-008 
Zajišťující odbor (ZO): odbor investiční (dále „OI“) 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení dodatku č. 2 ke smlouvě 2022/D/0117 se společností 
AGO-TOP, s. r. o., Palackého 212/32, 664 51 Šlapanice, IČO 25561057. Kotle vč. komponentů od 
společnosti Viessman nebyly zatím společnosti AGO-TOP dodány pro včasnou montáž, z tohoto 
důvodu žádá zhotovitel o posun termínu dokončení realizace do 28.02.2023. 
 
Akce bude hrazena z ORG 1512 000 000 „Kotelna MěÚ“. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM   
schvaluje 
 
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zakázku „Rekonstrukce zdroje tepla MěÚ“ se 
společností AGO-TOP, s.r.o., Palackého 212/32, 664 51 Šlapanice, IČO 25561057, který spočívá 
ve změně termínu realizace do 28.02.2023. 
Termín plnění: 31.12.2023 
Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice 
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