



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

29

Příspěvek do 13. schůze Rady města Kuřimi konané dne 14.04.2014

Rekonstrukce stadionu

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta

Materiál zpracoval: Silvie Peřinová - referentka odboru investičního

Důvodová zpráva:

Rekonstrukce zázemí stadionu

Byla provedena pochůzka objektu sociálního zázemí s projektantem, s doporučením následujícího postupu:

1. Provedení stavebně-technického průzkumu (základové, obvodové, střešní konstrukce)
2. Provedení vlhkostního průzkumu

Po zjištění technického stavu budovy bude OI vypsána výzva na zpracování PD rekonstrukce objektu stadionu vč. projektu zateplení - na podzim 2014 bude vypsána jedna z posledních výzev OPŽP, ve které jsou alokovány nevyčerpané prostředky.

3. Provedení zaměření stávajícího stavu (půdorysy, řezy, pohledy)
4. Zpracování projektové dokumentace, vč. projektu zateplení - lze rozdělit na části
 - 4.1 - oprava a zateplení obvodového pláště budovy (stěny, střecha - obálka budovy, provedení případné vlhkostní sanace), zde bude problém se zateplením stávajícího kamenného obkladu, bude potřeba vyrobit rovnou plochu či zvolit jiný systém - zavěšený.
 - 4.2 - opravy interiéru budovy (součástí by byly nové rozvody stavebních profesí - EI, ZTI, ÚT, VZT)

Rekonstrukce doskočiště

OI provedl poptání rekonstrukce doskočiště pro Atletický oddíl AK Kuřim. Byly doručeny dvě cenové nabídky, které se pohybují v rozmezí 512 - 543 tis. Kč vč. DPH. OI doporučuje radě města souhlasit s



Město Kuřim

přípravou výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s předpokládanou cenou do 500.000 Kč bez DPH.

Předpokládané výdaje:

Průzkumy	50 000 Kč
Zaměření stávajícího stavu objektu	50 000 Kč
Zpracování PD vč. projektu zateplení	250 000 Kč
Zpracování žádosti OPŽP	40 000 Kč
EA	40 000 Kč
Dokumentace pro výběr zhotovitele doskočiště	5 000 Kč
Rekonstrukce doskočiště	500 000 Kč
Rezerva	65 000 Kč

Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 1237 000 000

Dle výsledků investiční porady konané dne 7. 4. 2014 OI doporučuje radě města rozhodnout o budoucím využití původní tribuny pro diváky a o využití sauny v objektu stadionu, aby bylo možné zadat projektantovi jednoznačné zadání pro zpracování projektu:

- Varianta A - zachování tribuny pro diváky a zachování objektu sauny
- Varianta B - zachování tribuny pro diváky a zrušení objektu sauny
- Varianta C - zrušení tribuny pro diváky a zachování objektu sauny
- Varianta D - zrušení tribuny pro diváky a zrušení objektu sauny

Návrh na usnesení:

RM s o u h l a s í s předloženým postupem rekonstrukce objektu tribuny stadionu a **schvaluje** variantu č. dle zápisu.

Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)