



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**16**

## **Příspěvek do 16. schůze Rady města Kuřimi konané dne 15.05.2014**

### **Rekonstrukce stadionu**

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval: Silvie Peřinová - referentka odboru investičního

#### **Důvodová zpráva:**

Je provedeno objednání:

Provedení stavebně-technického průzkumu objektu a

vlhkostního průzkumu objektu

Prohlídka přípojek dešťové kanalizace kamerou

odevzdání do 26.5.2014

do konce 05/2014

#### **Předpokládané výdaje:**

Průzkumy, prohlídka kanalizace kamerou

50 000 Kč

1. OI provede poptávku na zpracování PD rekonstrukce sociálních zázemí v objektu tribuny, po odevzdání PD bude vypsáno výběrového řízení na zhotovitele.

#### **Předpokládané termíny:**

Poptání PD rekonstrukce sociálek

do konce 05/2014

Zpracování PD rekonstrukce sociálek

do konce 06/2014

Realizace

cca 08/2014

#### **Předpokládané výdaje:**

Zpracování PD rekonstrukce sociálního zázemí

20 000 Kč

Rekonstrukce sociálního zázemí

245 000 Kč

1. Celkem

265 000 Kč



## Město Kuřim

2. Po zjištění stavebně technického stavu objektu OI zajistí výběrové řízení na zpracování PD rekonstrukce objektu stadionu a PD zateplení, výměnu oken - tak, aby byla akce projekčně připravena pro r. 2015.

Předpokládané výdaje:

Zaměření stávajícího stavu objektu	50 000 Kč
Zpracování PD rekonstrukce objektu vč. PD zateplení, výměna oken	250 000 Kč
Zpracování žádosti OPŽP (v případě dot. výzvy)	40 000 Kč
Energetický audit (v případě dot. výzvy)	40 000 Kč
2. Celkem	380 000 Kč

Celkové plánované výdaje:

Průzkumy, prohlídka kanalizace kamerou	50 000 Kč
1. Rekonstrukce sociálního zázemí	265 000 Kč
2. Zpracování PD rekonstrukce objektu, vč. PD zateplení a výměny oken	380 000 Kč
Realizace doskočiště (schváleno v RM č. 14)	305 000 Kč
Celkem	1 000 000 Kč

Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 1237 000 000 v částce 1 mil. Kč.

Návrh na usnesení:

**RM s c h v a l u j e** předložený postup rekonstrukce stadionu.

Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)