



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**8**

## **Příspěvek do 32. schůze Rady města Kuřimi konané dne 10.09.2014**

### **Dodatek č. 1 k SOD Sanace vlhkého zdiva ZŠ Komenského, Kuřim"**

Obsah materiálu: Důvodová zpráva  
A - dodatek č. 1

Materiál předkládá: Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Jindřiška Honců

#### **Důvodová zpráva:**

V souvislosti s realizací akce "Sanace vlhkého zdiva ZŠ Komenského, Kuřim", žádá OI o schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Předmětem dodatku je přípočet víceprací a méněprací s výsledným navýšením 5.577,27 Kč bez DPH. Jedná se o vícepráce neobsažené v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikla v průběhu stavby v rozsahu:

- demontáže a zpětné montáže vybavení šaten
- doplnění obkladů
- vypouštění celé otopné soustavy, původně jen přízemí
- opravy na otopné soustavě
- barevná malba

Jedná se o méněpráce v rozsahu:

- demontáž a zpětná montáž zařizovacích předmětů
- odečet 21 m<sup>2</sup> sanační omítky a 2,75 m<sup>2</sup> obkladu

Návrh nově sjednané ceny:

	dle SOD	dle dodatku č. 1	celkem
Cena bez DPH	622.508,- Kč	5.577,27 Kč	628.085,27 Kč
DPH 21 %	130.727,- Kč	1.171,23 Kč	131.898,23 Kč
Cena včetně DPH	753.235,- Kč	6.748,50 Kč	759.983,50 Kč

#### **Návrh na usnesení:**



**Město Kuřim**

**RM s c h v a l u j e** uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem "Sanace vlhkého zdiva ZŠ Komenského, Kuřim", se společností ESOX, spol. s.r.o., Brno, Libušina třída 826/23, PSČ 623 00, IČ 00558010, který spočívá v odpočtu méněprací a víceprací.

Termín plnění 30. 9. 2014 (OI)

# DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

## 1 SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 Objednatel

Název: Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvková organizace  
Sídlo: Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim  
Zastoupen: Mgr. Stanislav Plchot, ředitel  
IČ: 49457888

(dále jen **Objednatel**)

### 1.2 Zhotovitel

Název: ESOX, spol. s r.o.  
Sídlo: Brno, Libušina tř. 826/23, PSČ 623 00  
Zastoupen: Petrem Polickým  
IČ: 00558010  
DIČ: CZ00558010  
Bankovní spojení, číslo účtu: KB a.s., 272941-621/0100

(dále jen **Zhotovitel**)

uzavřeli podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro stavbu s názvem „**Sanace vlhkého zdiva ZŠ Komenského, Kuřim**“

#### Předmět dodatku :

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo pro zhotovení stavby s názvem „**Sanace vlhkého zdiva ZŠ Komenského, Kuřim**“ se mění takto :

#### Čl. 2 Předmět smlouvy, se doplňuje o odstavec 2.1.5. v tomto znění:

Předmět díla se upravuje o rozšíření rozsahu díla o vícepráce spočívajících ve zhotovení prací:

- demontáže a zpětné montáže vybavení šaten
- doplnění obkladů
- vypouštění celé otopné soustavy, původně jen přízemí
- opravy na otopné soustavě
- barevná malba

#### Čl. 2 Předmět smlouvy, se doplňuje o odstavec 2.1.6. v tomto znění:

Předmět díla se upravuje o zúžení rozsahu díla o méněpráce spočívající v odpočtu prací:

- demontáž a zpětná montáž zařizovacích předmětů
- odečet sanační omítky
- odečet obkladu

Nedílnou součástí dodatku č. 1 se stává příloha - oceněný položkový rozpočet - méněpráce a vícepráce

**Čl.4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavec 4.1. Výše sjednané ceny v tomto znění :**

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

- Cena bez DPH 622 508,- Kč
- DPH 21 % 130 727,- Kč
- Cena včetně DPH 753 235,- Kč

**se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:**

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

	dle SOD	dle dodatku č.1	celkem
Cena bez DPH	622 508,- Kč	5 577,27 Kč	628.085,27 Kč
DPH 21 %	130 727,- Kč	1 171,23 Kč	131.898,23 Kč
Cena včetně DPH	753 235,- Kč	6 748,50 Kč	759.983,50 Kč

**Závěrečná ustanovení dodatku :**

1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo a ve znění dodatku č.1 nezměněna.
2. Smluvní strany po přečtení dodatku č.1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č.1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města č. ....../2014 ze dne 10.9.2014.

V Kuřimi, dne .....2014

V ....., dne.....2014

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  
Mgr. Stanislav Plchot  
ředitel

.....  
Petr Polický  
jednatel