



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**22**

## **Příspěvek do 33. schůze Rady města Kuřimi konané dne 24.09.2014**

### **Dodatek č. 1 k SOD 2014/D/0042**

Obsah materiálu: Důvodová zpráva  
A - dodatek č. 1 k SOD 2014/D/0042

Materiál předkládá: Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Jindřiška Honců

#### **Důvodová zpráva:**

V souvislosti s realizací akce „Výměna oken a výkladců v prodejně ul. Bezručova a v městských bytech, Kuřim“, žádá OI o schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Předmětem dodatku jsou vícepráce v prodejně Zdravé výživy v hodnotě 6.601 Kč bez DPH v rozsahu:

- osekání omítek u zavlhlého zdiva komína
- provedení nové sanační omítky u komína
- provedení keramického obkladu
- demontáž a zpětná montáž osvětlovacích těles
- provedení výmalby

Předmětem dodatku jsou méněpráce v prodejně Zdravé výživy v hodnotě 10.557,22 Kč bez DPH, proveden odpočet:

- 2 ks mříží

- oplechování parapetu

Návrh nově sjednané ceny:

cena dle SOD	134.305,50 Kč bez DPH
vícepráce	6.601,-- Kč bez DPH
<u>méněpráce</u>	<u>- 10.557,22 Kč bez DPH</u>
nově sjednaná cena	130.349,28 Kč bez DPH

#### **Návrh na usnesení:**

**RM s c h v a l u j e** uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0042 pro stavbu „Výměna oken a výkladců v prodejně ul. Bezručova a v městských bytech, Kuřim“, se společností STOFFBAU, s.r.o., se sídlem Troubsko, Jihlavská 712/2e, PSČ 664 41, IČ 29194199, který spočívá v odpočtu méněprací a v připočtu víceprací.



**Město Kuřim**

Termín plnění 31. 12. 2014 (OI)

# DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.2014/D/0042

*uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku*

## 1 SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 Objednatel

Název:	<b>Město Kuřim</b>
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČ:	00281964
DIČ:	CZ00281964
(dále jen <b>Objednatel</b> )	

### 1.2 Zhotovitel

Název:	STOFFBAU s.r.o.
Sídlo:	Troubsko, Jihlavská 712/2e, PSČ 664 41
Statutární zástupce:	PhDr. Pavla Valčáková, CSc
IČ:	29194199
DIČ:	CZ 29194199
Bankovní spojení, číslo účtu:	195927921/0600
(dále jen <b>Zhotovitel</b> )	

*uzavřeli podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku České republiky  
v platném znění dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0042*

### Předmět dodatku :

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo č. 2014/D/0042 pro zhotovení stavby s názvem „Výměna oken a výkladců v prodejně ul. Bezručova a v městských bytech, Kuřim“ mění takto :

#### **Čl. 2 Předmět smlouvy, se doplňuje o odstavec 2.1.5. v tomto znění:**

Předmět díla se upravuje o rozšíření rozsahu díla o vícepráce v prodejně Zdravé výživy spočívajících ve zhotovení:

- osekání omítek u zavlhlého zdiva komína
- provedení nové sanační omítky u komína
- provedení keramického obkladu
- demontáž a zpětná montáž osvětlovacích těles
- provedení výmalby

Nedílnou součástí dodatku se stává příloha - oceněný položkový rozpočet - vícepráce č. 1

#### **Čl. 2 Předmět smlouvy, se doplňuje o odstavec 2.1.6. v tomto znění:**

Předmět díla se upravuje o zúžení rozsahu díla o méněpráce v prodejně Zdravé výživy spočívajících v odpočtu:

- 2 ks mříží
- oplechování parapetu- demontáž a zpětná montáž osvětlovacích těles

Nedílnou součástí dodatku se stává příloha - oceněný položkový rozpočet - méněpráce č. 1

**Čl.4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavec 4.1. Výše sjednané ceny v tomto znění :**

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

**Část B/:**

- Cena bez DPH 134 305,50 Kč
- DPH 21 % 28 204,20 Kč
- Cena včetně DPH 162 509,70 Kč

**Část C/ :**

- Cena bez DPH 75 028,- Kč
- DPH 15 % 11 254,- Kč
- Cena včetně DPH 86 282,- Kč

**se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:**

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

**Část B/:**

- Cena bez DPH 130 349,28 Kč
- DPH 21 % 27 373,35 Kč
- Cena včetně DPH 157 722,63 Kč

**Část C/ :**

- Cena bez DPH 75 028,- Kč
- DPH 15 % 11 254,- Kč
- Cena včetně DPH 86 282,- Kč

**Závěrečná ustanovení dodatku :**

1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo č. 2013/D/0042 a ve znění dodatku č.1 nezměněna.
2. Smluvní strany po přečtení dodatku č.1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednáán za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č.1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města č. .... /2014 ze dne 24.9.2014.

V Kuřimi dne .....2014

V Brně dne .....2014

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
starosta

.....  
PhDr. Pavla Valčáková  
jednatel