



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

5

Příspěvek do 34. schůze Rady města Kuřimi konané dne 30.09.2014

Zrušení usnesení RM č. 462/2014

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Jindřiška Honců

Důvodová zpráva:

Ol žádá o zrušení usnesení č. 462/2014 z jednání RM dne 10. 9. 2014 ve věci uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2013/D/0040 Zhotovitel projektové dokumentace Městská sportovní hala, se společností CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. Předmětem dodatku byl posun termínu odevzdání DUR do 4. 10. 2014. Ačkoliv má zhotovitel projekt připraven a k dispozici téměř všechny kladné vyjádření vyjma RWE, Ol při kontrole projektu vznesl některé otázky, které je ještě potřeba vyřešit:

- prověření trasy plynu ve vztahu k budoucímu propojení hotelu s Wellness
- prověření možnosti smyčky přípojky EONu
- prověření napojení vodovodu - nesouladné podklady BVK versus skutečnost

Ol doporučuje posun termínu odevzdání DUR do 4. 12. 2014 i také vzhledem k tomu že provedl z časových důvodů kontrolu projektu později.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e zrušení usnesení RM č. 462/2014 ze dne 10. 9. 2014 ve věci uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2013/D/0040 Zhotovitel projektové dokumentace Městská sportovní hala, se společností CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Praha 6 - Dejvice, Krohova 2595/43A, PSČ 160 00, IČ 27458822.

Termín plnění: 31. 12. 2014 (Ol)