



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

4/2

Příspěvek do 15. schůze Rady města Kuřimi konané dne 14.05.2015

Výběr dodavatele projektové dokumentace na akci" Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba"

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Ing. Petr Ondrášek - Radní

Materiál zpracoval: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS. - Projektová manažerka

Důvodová zpráva:

Vzhledem ke krizové situaci, která vzniká výrazným zpožděním dokumentace pro novostavbu přístavby základní školy Jungmannova 813 a v souvislosti se získanou dotací 30.915.000,- Kč od Ministerstva financí, navrhujeme v souladu s Interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2015, dle článku 8 Odlišné postupy, následující řešení pro výběr dodavatele projektové dokumentace:

1) oslovit 3 nám známé a prověřené projektanty, kteří budou mít na zpracování projektové dokumentace až do stadia prováděcího projektu 3 měsíce na předání díla. Poptávka bude včetně autorského dozoru.

Navrhujeme oslovit tyto společnosti:

7points s.r.o., Blanenská 355, 66434 Kuřim
Open Arch - projektování staveb s.r.o., Bartolomějská 908/15, 64100 Brno
Knesl + Kynčl s.r.o., Šumavská 416/15, 60200 Brno

2) Do 7 dnů získat nabídky těchto společností.

3) Neprodleně po jejich obdržení je vyhodnotit a vzápětí projednat a schválit v Radě města vítěze výběrového řízení.

4) Dohodnout smlouvu na provedení projekčních prací a autorského dozoru.

5) schválit smlouvu na provedení projekčních prací v Radě města.



Město Kuřim

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e navržený postup výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace k akci "Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba"

Termín plnění 30. 6. 2015 (OI)