



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

11

Příspěvek do 23. schůze Rady města Kuřimi konané dne 29.07.2015

Dodatek č. 3 k SOD na akci "Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na Zahrádkách v Kuřimi

| | |
|---------------------|--|
| Obsah materiálu: | Důvodová zpráva A - dodatek č. 3 |
| Materiál předkládá: | Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta |
| Materiál zpracoval: | Radka Svobodová Stanislav Bartoš - Vedoucí odboru |

Důvodová zpráva:

Dne 16. 4. 2015 byla na stavbě provedena statická zatěžovací zkouška podloží dle ČSN 72 1006 v úrovni zemní plně, která nedosáhla požadovaného parametru a bylo proto nutné provést úpravu stávající zeminy pro dosažení požadované únosnosti aktivní zóny komunikace.

Další práce vznikly při odkopu větší kubatury zeminy v prostoru parkovacích stání, změny odvodnění uliční vpusti, zřízení nové uliční vpusti, změna délek uličních vpustí, které byly v kolizi s plynovodem, oprava napojení zámkové dlažby, zrušení nefunkčních odlehčovacích komor v havarijním stavu objevených pod vozovkou, odbourání betonové podezdívky kanalizačních poklopů, zřízení vjezdu pro č. p. 766, který nebyl v PD, přemístění kameniva na meziskládku a pro zpětný zásyp (práce nebyly obsažené ve výkazu výměr).

Z těchto důvodů navrhuje prodloužení termínu dokončení stavby o 7 kalendářních dnů, tj. do 9. 8. 2015.

Návrh na usnesení:

RM s o u h l a s í s uzavřením dodatku č. 3 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na Zahrádkách v Kuřimi“ se společností TOPSTAV s.r.o., se sídlem Vranovská 95, 614 00 Brno na prodloužení termínu dokončení do 9. 8. 2015.

Termín plnění: 30. 9. 2015 (OI)

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO Č. 3

č. 2015/D/0011

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **MĚSTO KUŘIM**
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČ: 00281964
DIČ: CZ00281964
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

Zástupce objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, investiční odbor
Tel.: 541 422 373, mobil: 606 705 879,
e- mail: bartos@radnice.kurim.cz

(dále jen **Objednatel**)

1.2 Zhotovitel

Název: **TOPSTAV s.r.o.**
Sídlo: Vranovská 95, 614 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Brně oddíl C, vložka 7850
IČ: 46977660
DIČ: CZ46977660
Statutární zástupce: Ing. Vasil Charalambidis, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-9092710237/0100

Zástupce zhotovitele pro věci technické: Ing. Erich Vrtiš

(dále jen **Zhotovitel**)

3- TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Obě smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo č. **2015/D/0011 ve znění dod. č. 1 a 2** ze dne 25. 2. 2015 (dále jen „smlouva“) na akci „Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrt a Na Zahrádkách v Kuřimi“ se mění následovně:

Čl. 3, termíny a místo plnění odst. 3.2.1 se mění a nově zní takto:

3.2.1

- Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději dne **9. 8. 2015**

