



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

6

Příspěvek do 26. schůze Rady města Kuřimi konané dne 19.08.2015

Městská sportovní hala - dodatek č. 3 - posun termínu

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - dodatek č. 3 - návrh

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - Místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Jindřiška Honců

Důvodová zpráva:

Ing. arch. Milan Vít, požádal dne 5. 8. 2015 o prodloužení lhůty na odevzdání pracovního výkazu výměr a rozpočtu ke kontrole projektové dokumentace Městská sportovní hala Kuřim. Dle uzavřené smlouvy o dílo má projektant min. 20 dnů před konečným termínem odevzdat pracovní paré projektové dokumentace vč. výkazu výměr a rozpočtu ke kontrole. Projektová dokumentace bude řádně odevzdána, avšak výkaz výměr a rozpočet bude mít z důvodů posunu dovolené rozpočtáře zpoždění o cca tři týdny tj. do 4. 9. 2015. Vzhledem k dosavadní velmi dobré spolupráci s panem Ing. arch. Vítem, odbor Investiční uzavření dodatku doporučuje. Termín odevzdání čistopisu projektu vychází na 15. 9. 2015.

Návrh na usnesení:

RM s o u h l a s í s uzavřením dodatku č. 3 k SOD č. 2013/D/0040 se spol. CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Praha 6 - Dejvice, Krohova 2595/43A, PSČ 160 00, IČ 27458822. který spočívá ve změně termínu odevzdání pracovního výkazu výměr a rozpočtu.

Termín plnění: 15. 9. 2015 (OI)

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2013/D/0040

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 19.6.2013
(dále jen „*smlouva o dílo*“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Kuřim

Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Zastoupený starostou panem Mgr. Ing. Dragem Sukalovským
IČO:00281964 DIČ:CZ00281964
Tel:541 422 311 Fax:541 230 633
E-mail:posta@radnice.kurim.cz ID datové schránky:5dhhbqi2

(dále jen „*objednatel*“)

Zhotovitel: CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.

Sídlo: Praha 6 - Dejvice, Krohova 2595/43A, PSČ 160 00
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113666
Jednající: panem Ing.arch. Alešem Pappem a panem Ing.arch. Milanem Vítem, jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Dejvická, Praha6, č. účtu: 1041029816/5500
IČO: 27458822 DIČ: CZ27458822
Tel: 233 325 910
E-mail: cuboid@cuboid.cz ID datové schránky: qj9wz9c

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech smluvních dle této smlouvy je:
Ing.arch. Aleš Papp, Ing.arch. Milan Vít
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je:
Ing.arch. Aleš Papp, Ing.arch. Milan Vít

(dále jen „*zhotovitel*“)

(společně také jako „*smluvní strany*“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že s účinností ode dne uzavření tohoto dodatku nahrazují dosavadní znění článku VII. PRŮBĚŽNÁ KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA, odstavce 4, část c) smlouvy o dílo tímto novým zněním:
c) při zhotovování části díla DPS předá objednateli minimálně 20 pracovních dnů před protokolárním předáním této části díla ke kontrole 1 kompletní paré dokumentace, výkaz výměr a rozpočet bude odevzdán nejpozději do 4.9.2015.

II.

1. V ostatním zůstává smlouva o dílo v platnosti a její ustanovení se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a může být měněn pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je proveden ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a že tento je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich pravé vůle a že ho neuzavřely v tísni za nápadně

nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy v závěru.

5. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města č...../2015, ze dne 19.8.2015. č. usnesení/2015.

V Kuřimi dne2015

V Praze dne2015

Město Kuřim

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.

Ing.arch. Aleš Papp, jednatel

CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.

Ing.arch. Milan Vít, jednatel