



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

1

Příspěvek do 12. schůze Rady města Kuřimi konané dne 11.05.2016

Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Kuřimi

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval: Ing. Aleš Varmužka - Vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Odbor investiční žádá o navýšení rozpočtu investiční akce „ Ul. Hybešova - oddílný systém kanalizace“ (ORG 1 149 000 000) o 300.000 Kč.

Při realizaci stavby se ukázalo, že předpokládaná trasa a rozsah původní kanalizace neodpovídá skutečnosti. Bylo třeba provést stavební práce, které nebyly součástí projektové dokumentace a v době uzavření smlouvy o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Konkrétně se jedná o tyto stavební práce: bourání stávající kanalizace DN 300 BEO v délce 101 m, vzhledem k nedostatečné hloubce uložení v místě nově budovaných silničních obrubníků, bourání stávající kanalizace DN 1000 TZB, 800 BEO v horní a spodní části ulice z důvodu zásahu stávající kanalizace do výkopu nově budované dešťové kanalizace, zalití úseků nevybourané stávající stoky DN 1000 TZB, 800 BEO cementopopílkovou zálivkou, dodávky a montáže 6 kusů číchaček na plynovod DN 25 a DN 63 včetně chrániček.

Akce „ Ul. Hybešova - oddílný systém kanalizace“	+ 300.000 Kč
rezerva	- 300.000 Kč

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Kuřimi dle zápisu.

Termín plnění: 15. 5. 2016 (OF)