



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

15

Příspěvek do 34. schůze Rady města Kuřimi konané dne 19.10.2016

Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba – interiér část A, Dodatek č. 1 k SoD

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
A - dodatek č. 1

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - Místostarosta

Materiál zpracoval: Silvie Peřinová - referentka odboru investičního

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: „**Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba - interiér - dílčí část A - Truhlářské výrobky**“

Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2016-001

Zajišťující odbor (ZO): OI

V souvislosti s realizací investiční akce žádá OI schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 2016/D/0039. Předmětem dodatku jsou méněpráce, kdy nebude provedena dodávka a montáž 2 ks kuchyňských linek, které měly být umístěny v kabinetech pro učitele.

Tyto položky byly duplicitně vysoutěženy i v rámci zakázky „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba - II. etapa“. Kuchyňské linky bude dodávat zhotovitel stavby společnost PKS stavby a.s. v rámci plnění smlouvy.

Celková výše méněprací DPH	- 50.620 Kč bez DPH,	tj. -61.250,20 Kč vč.
-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------

Návrh nově sjednané ceny:	Cena ze SoD	Dod. č. 1
Cena celkem bez DPH	1.103.600 Kč	1.052.980,00 Kč
DPH	231.756 Kč	221.125,80 Kč
Cena celkem vč. DPH:	1.335.356 Kč	1.274.105,80 Kč

Zakázka je krytá rozpočtem ORG 1303 000 000 44 mil. Kč.



Město Kuřim

Návrh na usnesení:

RM s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0039 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba - interiér - dílčí část A: truhlářské výrobky“ se společností ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o., se sídlem Jamborova 25, 615 00 Brno, IČ 26943344, který spočívá v odpočtu méněprací 61.250,20 Kč vč. DPH.

Termín plnění: 21. 11. 2016 (OI)

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 2016/D/0039

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **MĚSTO KUŘIM**
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČ: 00281964
DIČ: CZ00281964
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
Zástupce Objednatele pro věci technické:
Silvie Peřinová, investiční odbor
Tel.: 541 422 364, mobil: 727 815 133
e-mail: perinova@kurim.cz

(dále jen **Objednatel**)

1.2 Zhotovitel

Název: **ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.**
Sídlo: Jamborova 25, 615 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47256
IČ: 26943344
DIČ: CZ26943344
Statutární zástupce: Tomáš Mészáros
Bankovní spojení: Sberbank a.s., Brno
Číslo účtu: 4200039426/6800

Zástupce Zhotovitele pro věci technické:
Ing. František Kosina, tel. 543 211 903,
e-mail: info@alexnabytek.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. 13 Změna smlouvy, na **změně ceny díla** dle Smlouvy o dílo č. 2016/D/0039 ze dne 8.6.2016 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu méněprací.

2.2. Na základě výše uvedeného nebudou provedeny dodávky v těchto cenách:

Méněpráce:	cena bez DPH	50 620,00 Kč
	DPH	10 630,20 Kč
	cena vč. DPH	61 250,20 Kč

Z tohoto důvodu se snižuje cena díla uvedená ve Smlouvě o dílo č. 2016/D/0039 o částku ve výši **61 250,20 Kč včetně DPH** a čl. 4. odst. 4.1.1 Cena za zhotovení díla se mění a nově zní takto:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH	1 052 980,00 Kč
DPH	221 125,80 Kč
Cena celkem vč. DPH:	1 274 105,80 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 se stává příloha – rozpočet.

3.

- 3.1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2016/D/0039 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0039 ze dne 8.6.2016 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0039 ze dne 8.6.2016 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto dodatku.
- 3.4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0039 bylo schváleno usnesením Rady města Kuřimi č./2016 ze dne2016.

V Kuřimi, dne.....2016

V dne.....2016

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta

.....
Tomáš Mészáros
jednatel