



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

12

Příspěvek do 35. schůze Rady města Kuřimi konané dne 01.11.2016

Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0067

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - Místostarosta

Materiál zpracoval: Petra Glosová

Důvodová zpráva:

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0067 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 2. etapa - novostavba“ se společností PKS stavby a.s, se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, spočívající ve změně termínu dokončení díla do 5. 12. 2016.

Termín plnění: 21. 11. 2016 (OI)