



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

3

Příspěvek do 40. schůze Rady města Kuřimi konané dne 09.12.2016

Sanace vlhkého zdiva ZŠ Jungmannova – stavební práce

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - Místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referentka odboru investičního

Důvodová zpráva:

Rada města schválila usnesením č. 357/2016 provedení stavebních prací souvisejících se sanací vlhkého zdiva se společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059 za cenu 467.271 Kč vč. DPH.

V rámci této zakázky mělo být ze strany exteriéru zhotoveno:

- konstrukce anglického dvorku z vnější strany, odvodnění přilehlého terénu,
- pod opěrnou stěnu anglického dvorku provedení betonového monolitického základového pasu, na který bude postavena opěrná zídka z betonových vylívaných tvarovek,
- dno anglického dvorku ze zámkové dlažby 200x100x60 cm na hutněné štěrkové vrstvě,
- osazení konstrukce pororoštu do obvodového rámu proti pádu osob do anglického dvorku,
- dílčí oprava na dešťové kanalizaci.

Protože 13. 12. 2016 zastupitelstvem bude rozhodnuto ve věci podání žádosti o dotaci na rozšíření jídelny, šaten a vybudování nových výukových kapacit ZŠJ směrem k ulici Jungmannova, byla se zhotovitelem předjednána změna zadání stavebních prací z vnější strany objektu.

Nebude provedena konstrukce anglického dvorku, ani opěrné stěny.

Naopak bude provedeno

- odkopání zeminy,
- provedena konstrukce okapového chodníku,
- odvodňovací žlábek
- vysvahování zeminy.

Návrh na usnesení:



Město Kuřim

RM s o u h l a s í se změnou provedení stavebních prací na akci „Sanace vlhkého zdiva ZŠ Jungmannova - stavební práce“ a **schvaluje** provedení víceprací v celkové hodnotě 221.001 Kč vč. DPH a méněprací 232.702 Kč vč. DPH v celkové hodnotě dle zápisu.

Termín plnění: 31. 12. 2016 (OI)