



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

19/1

Příspěvek do 16. schůze Rady města Kuřimi konané dne 10.05.2017

Městská sportovní hala

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Důvodová zpráva:

Dne 13. 3. 2017 jsme obdrželi dopis s oznámením, že naše žádost o dotaci byla vybrána k financování z programu MŠMT 133510, podpora materiálně technické základny sportu ve výši 20 mil. Kč.

Načež dnes, 10. 5. 2017, jsme obdrželi informaci, že dotační program byl zrušen v souvislosti s demisí ministryně školství a „dotační causou“, o níž v posledních dnech informovala veřejnost média. Po konzultaci na MŠMT máme informaci, že nový program bude vyhlášen v červnu tohoto roku. Proto, abychom mohli halu, co nejdříve zkolaudovat a uvést do provozu a nebyli jsme ohroženi cca jednoročním procesem EIA doporučuje OI oddělení inženýrských sítí (voda, plyn, elektro, kanalizace dešťová a splašková) ke sportovní hale od celého projektu společného pro zimní stadion a hotel. Takto rozdělený projekt bude pak možné samostatně povolit a zkolaudovat.

Příjezdová komunikace a parkoviště zůstanou dle původního projektu. Dešťové vody dočasně svedeme do již vybudované retence u říčky Kuřimky.

Návrh na usnesení:

RM s o u h l a s í s oddělením inženýrských sítí pro potřeby sportovní haly do samostatného projektu.

Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)