



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

17

Příspěvek do 27. schůze Rady města Kuřimi konané dne 08.08.2017

Interiér kanceláří č. 301 - 304 radnice Kuřim

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - dodatek č. 2

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Bc. Alena Šrámková - referent - investice
 Ing. Renata Havlová - referent - investice

Důvodová zpráva:

Dne 23. 5. 2017 schválila rada města výsledek zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu, usnesení č. 265/2017, na uzavření smlouvy o dílo se společností **Fersto, s.r.o.**, K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 375.095 Kč bez DPH (t. j. 453.864,95 Kč s DPH), s původním termínem dokončení 24. 7. 2017.

Jediným hodnotícím kritériem výběrového řízení byla nejnižší nabídková cena.

S ohledem na stavební úpravy probíhající v budově MěU nemohly být předány vítězné firmě místnosti č. 301 a 302 pro zaměření a termín realizace zakázky byl posunut na 21. 8. 2017.

Vzhledem k tomu, že bylo nutné provést stavební úpravy pro instalaci chlazení v 4.NP, byly místnosti č. 301 a 302 předány firmě Fersto, s.r.o., k zaměření až 21. 7. 2017.

OI doporučuje Radě města uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0063 se společností **Fersto, s.r.o.** s posunutým termínem dokončení zakázky na 12. 9. 2017.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0063 se společností Fersto, s.r.o., se sídlem K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590, se změnou termínu dokončení prací do 12. 9. 2017.

Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. 2017/D/0063

*uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník*



1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Město Kuřim**
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČ: 00281964
DIČ : CZ00281964
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
Zástupce Objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen **Objednatel**)

1.2 Zhotovitel

Název: FERSTO, s.r.o.
Sídlo: K lesu 1, Brno
IČ: 26885590
DIČ: CZ26885590
Statutární zástupce: Tomáš Slatina
Datová schránka: mne558k
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zástupce Zhotovitele pro věci technické:



(dále jen **Zhotovitel**)

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že s účinností ode dne uzavření tohoto dodatku nahrazují znění článku 3 Termíny a místo plnění, odstavce 3.2 Termín dokončení smlouvy o dílo 2017/D/0063, uzavřené dne 02. 06. 2017, ve znění Dodatku č. 1, uzavřeného dne 30. 06. 2017, tímto novým zněním:

- 3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo nejpozději dne 12. 09. 2017.
- 3.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo i před sjednaným termínem. Objednatel se zavazuje dříve dokončené dílo převzít jen v případě, že nemá vady a nedodělky bránící obvyklému užívání.
- 3.2.3. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a upravit okolí díla do původního stavu nejpozději dne 15. 09. 2017, pokud nebude dohodnuto jinak.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/D/0063 v jejím znění a ve znění Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 2 souhlasí a že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
- 3.4 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. ... konané dne 08. 08. 2017 usnesením č. .../2017.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 3.7 Smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne :

V Kuřimi, dne :

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
Starosta města

.....
Tomáš Slatina
jednatel společnosti