



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

18

Příspěvek do 40. schůze Rady města Kuřimi konané dne 06.12.2017

Atletická dráha a sektory pro atletiku – sportovní areál – projekt, změna termínu plnění

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
A - dodatek č. 1

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Olga Hanáková - referent - investice

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: „**Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt**“

Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2017-010

Zajišťující odbor (ZO): OI

ORG 1365 000 000

V souvislosti s plánovanou projektovou činností na akci „**Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt**“ byly v průběhu projekčních prací, po provedení geologického průzkumu, zjištěny nové skutečnosti týkající se odvodnění atletického stadionu. Vzhledem k nepříznivým podmínkám pro vsakování vody na pozemku bude potřeba upravit zadání předmětu plnění SOD č. 2017/D/0110 o doplnění zpracování projektové dokumentace odvedení dešťových vod z areálu atletického stadionu.

V současné době probíhají jednání ohledně vyjasnění zadání a stanovení ceny. Zároveň je potřeba vyjasnit majetkové vztahy a získat souhlas majitelů dotčených pozemků.

OI žádá o **schválení Dodatku č. 1** ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0110. Předmětem dodatku je změna termínu plnění z důvodu upřesnění rozšíření zadání předmětu smlouvy týkajícího se odvedení dešťových vod z areálu atletického stadionu.

Návrh na usnesení:

RM s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0110 na zakázku „Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt“ se společností Deals Management, a.s.,



Město Kuřim

odštěpný závod, Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 03493385, který spočívá ve změně termínu plnění z důvodu dle zápisu.

Termín plnění: 31. 12. 2017 (OI)

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 2017/D/0110

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále též jen „smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel


Název:	Město Kuřim
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČ:	00281964
DIČ :	CZ00281964
ID datové schránky:	5dhbqi2
Zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
Zástupce Objednatele pro věci technické:	Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz Tel.: 541 422 373, 606 705 879, Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz Tel.: 541 422 364, 601 082 761

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

Název:	Deals Management, a.s., odštěpný závod
Sídlo:	Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3
IČ:	03493385
DIČ:	CZ 683564133
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
ID datové schránky:	yitr9r
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Radovan Macháček, vedoucí odštěpného závodu

Zástupce Zhotovitele pro věci technické:



(dále jen **Zhotovitel**)

Obě smluvní strany se dohodly na **změně termínu plnění smlouvy** z důvodu upřesnění rozšíření zadání předmětu smlouvy týkajícího se odvedení dešťových vod z atletického stadionu, a to dle čl. 14. Závěrečná ustanovení, odstavce 14.6

takto:

Čl. 7 Termíny a místa plnění, odst. 7.2 se mění takto:

- 7.2 Zhotovitel předá Objednateli DPS ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 30.06. 2018. V případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti později, lhůta pro dokončení díla DPS se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje.
- Dokladem o odevzdání finální podoby DPS Objednateli, v počtu dle odst. 4.2. této smlouvy, bude protokol o předání podepsaný oběma smluvními stranami.

Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/D/0110 tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a tři Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č.2017/D/0110 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.2017/D/0110 byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. xxx/2017 ze dne 6.12.2017.

V Kuřimi, dne

Za Objednatele

V Praze, dne

Za Zhotovitele

.....
Mgr Ing. Drago Sukalovský
Starosta města Kuřimi

.....
Ing. Radovan Macháček
vedoucí oddělení závodu
Deals Management, a.s.