



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**21**

## **Příspěvek do 43. schůze Rady města Kuřimi konané dne 20.12.2017**

### **Městská sportovní hala v Kuřimi - BOZP**

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

#### **Důvodová zpráva:**

Dne 30.9.2016 schválila rada města výsledek zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu, usnesení č. 423/2016, na uzavření smlouvy o dílo se společností Eurovision, a.s., se sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 83.490 Kč vč.DPH, za činnosti koordinátora BOZP s předpokládaným termínem dokončení 31. 12. 2017.

Cena za plnění činnosti byla rozdělena měsíčním podílem z celkové dohodnuté odměny Dodavatele, která činí 83.490 Kč/ 14 (měsíců - délka trvání stavby) = 5.963,6 Kč vč. DPH .

RM byl předložen návrh, aby zhotoviteli díla Městská sportovní hala prodloužila termín realizace do 30. 6. 2018, Bude-li tento návrh schválen,Ol doporučuje radě města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0067 se společností Eurovision, a.s., se sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845,pro změnu termínu dokončení zakázky na 30. 6. 2018 a navýšení ceny předmětu plnění o 6 (měsíců) \* 5. 963,6 Kč = 35.781,64 Kč vč. DPH.

#### **Návrh na usnesení:**

**RM s c h v a l u j e** uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0067 se společností Eurovision, a.s., se sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845, který se týká změny termínu dokončení prací do 30. 6. 2018 (do vydání kolaudačního souhlasu) a navýšení ceny předmětu plnění o 35.781,64 Kč vč. DPH.

Termín plnění: 31. 12. 2017 (Ol)