



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

31

Příspěvek do 10. schůze Rady města Kuřimi konané dne 10.04.2018

Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 6

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
A - dodatek č. 6

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: „Městská Sportovní hala Kuřim“
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2016-002
Zajišťující odbor (ZO): OI

V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci a méněpráce.

Změny související s tímto dodatkem č.6 budou následující:

- z důvodu změny PD, která je většího rozsahu a zásadně ovlivnila stavební řízení včetně zahájení a dokončení díla na inženýrských objektech se jedná o navýšení položek VRN,
- dodání a montáž závěsné výlevky a baterie umyvadlové,
- dodání a montáž požárních interiérových dveří,
- hydrant + skříňka na 2 hasící přístroje vestavěný,
- vícepráce vzniklé při změně trasy inženýrské sítě - splaškové kanalizace a slaboproudu.

cena vícepráce bez DPH

5.000.376,93 Kč

cena méněprací bez DPH

2.369.443,51 Kč

Návrh nově sjednaná cena

Dodatek č. 6

Cena celkem bez DPH2.630.933,42 Kč

DPH552.496,02 Kč



Město Kuřim

Cena celkem vč. DPH3.183.429,44 Kč

Dodatečné práce jsou nezbytné a změna dodavatele by znamenala technické, ekonomické a další obtíže.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 3.183.429,44 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.

Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. 2016/D/0076

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1	Jméno:	Město Kuřim
	Zastoupené:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
	Sídlo:	Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
	IČO :	00281964
	K technickým věcem pověřen :	Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
		Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
		Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
		Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel“)

1.2	Jméno:	E.PROXIMA, s.r.o.
	Sídlo:	Holická 31, 779 00 Olomouc
	IČO :	253 95 602
	Bankovní spojení :	KB Olomouc,
		č.účtu: 191000290217/0100
	Tel. :	+420 585 208 071
	Email:	eproxima@eproxima.cz
	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Radek Entner

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s čl. 22 přílohy č.1 Změna smlouvy dohodly na změně ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 ze dne 10.11.2016 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny technickým dozorem investora a změny způsobu prokazování víceprací.

Článek 3. Přílohy č. 1 SOD č. 2016/D/0076 Předmět díla se doplňuje o odstavec.3.1.2.6 následujícího znění:

Změny související s tímto dodatkem č.6 budou následující:

- z důvodu změny PD, která je většího rozsahu a zásadně ovlivnila stavební řízení včetně zahájení a dokončení díla na inženýrských objektech se jedná o navýšení položek VRN,
- dodání a montáž závěsné výlevky a baterie umyvadlové,
- dodání a montáž požárních interiérových dveří,

- dodávka a montáž hydrant + skříňka na 2 hasící přístroje vestavěný,
- vícepráce vzniklé při změně trasy inženýrské sítě – splaškové kanalizace a slaboproudu.

Vícepráce a méněpráce spojené s těmito změnami jsou předmětem tohoto Dodatku.

Článek 4 Cena díla se doplňuje o čl. 4.6.

• cena vícepráce bez DPH	5 000 376,93 Kč
• <u>cena méněprací bez DPH</u>	<u>2 369 443,51 Kč</u>
• cena Dodatku č. 6 celkem bez DPH	2 630 933,42 Kč
• DPH 21%	552 496,02 Kč
• cena Dodatku č. 6 celkem	3 183 429,44 Kč

Na základě doplněného odstavce 3.1.2.6, čl. 3. Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 ve znění tohoto Dodatku č.6 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. 4 Smlouvy a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	66 688 342,00 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	865 784,42 Kč
Cena Dodatku č.2 bez DPH	1 682 595,84 Kč
Cena Dodatku č.3 bez DPH	3 670 925,83 Kč
Cena Dodatku č.4 bez DPH	0,00 Kč
Cena Dodatku č.5 bez DPH	541 951,32 Kč
<u>Cena Dodatku č.6 bez DPH</u>	<u>3 183 429,44 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	76 080 532,83 Kč
DPH 21 %	15 976 911,89 Kč
Cena celkem včetně DPH:	92 057 444,72 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 6 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 19 – ZL č. 23 včetně příloh.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 v jejím znění a ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 6 souhlasí a že Dodatek č. 6 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.3 Tento Dodatek č. 6 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
- 3.4 Tento Dodatek č. 6 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 10 konané dne 10.4.2018 usnesením č. /2018.
- 3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č.6 bude v souladu se zák.

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

3.7 Účinnost Dodatku č.6 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne :

Za Objednatele

V Olomouci, dne :

Za Zhotovitele

.....
Mgr Ing. Drago Sukalovský
starosta

.....
Ing. Petr Entner
jednatel