



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**22**

## **Příspěvek do 13. schůze Rady města Kuřimi konané dne 25.04.2018**

### **Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 7**

Obsah materiálu: Důvodová zpráva  
A - dodatek č. 7

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

#### **Důvodová zpráva:**

Název (předmět) zakázky: „**Městská sportovní hala v Kuřimi**“  
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2016-002  
Zajišťující odbor (ZO): OI

V souvislosti s realizací akce žádá OI **schválení Dodatku č. 7** ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci a méněpráce.

Změny související s tímto dodatkem č.7 budou následující:

- zřízení variantního propojení přes novou přípojku v oblasti Wellness,
- dodání a montáž souboru dvou světelných tabulí splňující přísnější a kvalitnější parametry mezinárodní úrovně sportů,
- dodání a montáž rozšířeného počtu lavic a polic, pro zlepšení poměru velikosti šatny vůči počtu hráčů jednotlivých sportů,
- dodání a montáž koncových konkrétních typů Wifi, které nebyly součástí PD,
- dodání a montáž ochranné sítě za brankami z důvodu ochrany stavební konstrukce od nárazů.

Tyto změny závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Návrh nově sjednaná cena



## Město Kuřim

• cena vícepráce bez DPH	1.416.158,69 Kč	
• <u>cena méněpráci bez DPH</u>	<u>178.650,00 Kč</u>	
• cena Dodatku č. 7 celkem bez DPH	1.237.508,69 Kč	
•	DPH 21%	259.876,82 Kč
• cena Dodatku č. 7 celkem	1.497.385,51 Kč	

### Návrh na usnesení:

**RM s c h v a l u j e** uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 1.497.385,51 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.

Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

# DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## Č. 2016/D/0076

*uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)*

### 1 SMLUVNÍ STRANY

---

- 1.1 **Jméno:** **Město Kuřim**  
**Sídlo:** Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  
**IČO :** 00281964  
**Bankovní ústav:** Komerční banka a.s. pobočka Kuřim  
č. účtu: 22824641/0100  
**Tel. :** 541 422 301  
**E-mail:** posta@kurim.cz  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:**  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:**  
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz  
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,  
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz  
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2 **Jméno:** **E.PROXIMA, s.r.o.**  
**Sídlo:** Holická 31, 779 00 Olomouc  
**IČO :** 253 95 602  
**Bankovní ústav:** Komerční banka a.s. Olomouc,  
č. účtu: 191000290217/0100  
**Tel. :** 585 208 071  
**Email:** eproxima@eproxima.cz  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:**  
Ing. Petr Entner  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:**  
Ing. Radek Entner

(dále jen „Zhotovitel“)

### 2 PŘEDMĚT DODATKU

---

Smluvní strany se v souladu s čl. 22 přílohy č.1 Změna smlouvy dohodly na změně ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 ze dne 10.11.2016 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny

technickým dozorem investora a změny způsobu prokazování víceprací.

Článek 3. Přílohy č. 1 SOD č. 2016/D/0076 Předmět díla se doplňuje o odstavec.3.1.2.7 následujícího znění:

Změny související s tímto dodatkem č.7 budou následující:

- zřízení variantního propojení přes novou přípojku v oblasti Wellness,
- dodání a montáž souboru dvou světelných tabulí splňující přísnější a kvalitnější parametry mezinárodní úrovně sportů,
- dodání a montáž rozšířeného počtu lavic a polic, pro zlepšení poměru velikosti šatny vůči počtu hráčů jednotlivých sportů,
- dodání a montáž koncových konkrétních typů Wifi, které nebyly součástí PD,
- dodání a montáž ochranné sítě za brankami z důvodu ochrany stavební konstrukce od nárazů.

Vícepráce a méněpráce spojené s těmito změnami jsou předmětem tohoto Dodatku.

Článek 4 Cena díla se doplňuje o čl. 4.7.

• cena vícepráce bez DPH	1 416 158,69 Kč
• <u>cena méněprací bez DPH</u>	<u>178 650,00 Kč</u>
• cena Dodatku č. 7 celkem bez DPH	1 237 508,69 Kč
• DPH 21%	259 876,82 Kč
• cena Dodatku č. 7 celkem	1 497 385,51 Kč

Na základě doplněného odstavce 3.1.2.7, čl. 3. Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 ve znění tohoto Dodatku č.7 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. 4 Smlouvy a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	66 688 342,00 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	865 784,42 Kč
Cena Dodatku č.2 bez DPH	1 682 595,84 Kč
Cena Dodatku č.3 bez DPH	3 670 925,83 Kč
Cena Dodatku č.4 bez DPH	0,00 Kč
Cena Dodatku č.5 bez DPH	541 951,32 Kč
Cena Dodatku č.6 bez DPH	2 630 933,42 Kč
<u>Cena Dodatku č.7 bez DPH</u>	<u>1 237 508,69 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	77 318 041,52 Kč
DPH 21 %	16 236 788,72 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH:</b>	<b>93 554 830,24 Kč</b>

Nedílnou součástí Dodatku č. 7 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 24 – ZL č. 28 včetně příloh.

### **3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

3.1 Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 v jejím znění a ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5 a Dodatku č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 7 souhlasí a že Dodatek č. 7 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.

- 3.3 Tento Dodatek č. 7 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
- 3.4 Tento Dodatek č. 7 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 7 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. konané dne 2018 usnesením č. /2018.
- 3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č.7 bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 3.7 Účinnost Dodatku č.7 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne :

Za Objednatele

V Olomouci, dne :

Za Zhotovitele

.....  
Mgr Ing. Drago Sukalovský  
*starosta*

.....  
Ing. Petr Entner  
*jednatel*