



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

8

Příspěvek do 18. schůze Rady města Kuřimi konané dne 22.05.2018

Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 8

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
A - dodatek č. 8

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: „**Městská sportovní hala v Kuřimi**“
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2016-002
Zajišťující odbor (ZO): OI

V souvislosti s realizací akce žádá OI **schválení Dodatku č. 8** ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci a méněpráce.

Změny související s tímto dodatkem č. 8 budou následující:

- vícepráce a méněpráce vzniklé při změně trasy inženýrské sítě - dešťové kanalizace, vodovodu a silnoproudu,
- přeložení stávajícího vodovodu, který vede na atletický stadion,
- změna odvodnění nového parkoviště před halou.

Návrh nově sjednaná cena dodatek č.8

• cena vícepráce bez DPH	4.786.352,49 Kč
• <u>cena méněprací bez DPH</u>	<u>3.506.373,84 Kč</u>
• cena Dodatku č. 8 celkem bez DPH	1.279.978,65 Kč
• DPH 21%	268.795,52 Kč
• cena Dodatku č. 8 celkem	1.548.774,17 Kč

Dodatečné práce jsou nezbytné a změna dodavatele by znamenala technické, ekonomické a další obtíže.



Město Kuřim

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je navýšení ceny díla o 1.548.774,17 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.

Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. 2016/D/0076

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **Jméno:** **Město Kuřim**
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO : 00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s. pobočka Kuřim
č. účtu: 22824641/0100
Tel. : 541 422 301
E-mail: posta@kurim.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2 **Jméno:** **E.PROXIMA, s.r.o.**
Sídlo: Holická 31, 779 00 Olomouc
IČO : 253 95 602
Bankovní ústav: Komerční banka a.s. Olomouc,
č. účtu: 191000290217/0100
Tel. : 585 208 071
Email: eproxima@eproxima.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Petr Entner
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Radek Entner

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s čl. 22 přílohy č.1 Změna smlouvy dohodly na změně ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2016/D/0076 ze dne 10.11.2016 (dále jen „Smlouva“), a to z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny

technickým dozorem investora a změny způsobu prokazování víceprací.

Článek 3. Přílohy č. 1 Smlouvy Předmět díla se doplňuje o odstavec 3.1.2.8 následujícího znění:

Změny související s tímto Dodatkem č. 8 jsou vymezeny ve ZL č. 29 – ZL č. 31 a jejich přílohách, jedná se zejména o následující:

- vícepráce a méněpráce vzniklé při změně trasy inženýrské sítě – dešťové kanalizace, vodovodu a silnoproudu,
- přeložení stávajícího vodovodu, který vede na atletický stadion,
- změna odvodnění nového parkoviště před halou.

Vícepráce a méněpráce spojené s těmito změnami jsou předmětem tohoto Dodatku.

Článek 4 Smlouvy Cena díla se doplňuje o čl. 4.8.

• cena vícepráce bez DPH	4 786 352,49 Kč
• <u>cena méněprací bez DPH</u>	<u>3 506 373,84 Kč</u>
• cena Dodatku č. 8 celkem bez DPH	1 279 978,65 Kč
• DPH 21%	268 795,52 Kč
• cena Dodatku č. 8 celkem	1 548 774,17 Kč

Na základě doplněného odstavce 3.1.2.8, čl. 3. Přílohy č. 1 Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 8 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. 4 Smlouvy a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	66 688 342,00 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	865 784,42 Kč
Cena Dodatku č.2 bez DPH	1 682 595,84 Kč
Cena Dodatku č.3 bez DPH	3 670 925,83 Kč
Cena Dodatku č.4 bez DPH	0,00 Kč
Cena Dodatku č.5 bez DPH	541 951,32 Kč
Cena Dodatku č.6 bez DPH	2 630 933,42 Kč
Cena Dodatku č.7 bez DPH	1 237 508,69 Kč
<u>Cena Dodatku č.8 bez DPH</u>	<u>1 279 322,45 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	78 598 020,17 Kč
DPH 21 %	16 505 584,24 Kč
Cena celkem včetně DPH:	95 103 604,41 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 8 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 29 – ZL č. 31 včetně příloh.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy v jejím znění a ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7 a Dodatku č. 8 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 8 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 8 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 3.3 Tento Dodatek č. 8 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.

- 3.4 Tento Dodatek č. 8 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 8 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. konané dne usnesením č. /2018.
- 3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 8 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 8 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 3.7 Účinnost Dodatku č. 8 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne :

V Olomouci, dne :

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mgr Ing. Drago Sukalovský
starosta

.....
Ing. Petr Entner
jednatel