



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

8

Příspěvek do 22. schůze Rady města Kuřimi konané dne 26.06.2018

Městská sportovní hala v Kuřimi – TDI – dodatek č. 2

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
A - dodatek č. 2 TDI

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Důvodová zpráva:

Předmět (název) zakázky: „Výkon TDI na stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi“
Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2016-007
Zajišťující odbor (ZO): OI

Dne 13. 6. 2018 usnesením č. 315/2018 byl prodloužen termín realizace Městské sportovní haly objektů zpevněných ploch a inženýrských sítí určených k napojení sportovní haly do 15. 8. 2018 a ukončení realizace terénních úprav a části dešťové kanalizace IO 301, která bude prodloužením stoky pro sportovní areál do 31. 8. 2018.

Z tohoto důvodu OI doporučuje radě města schválit prodloužení smlouvy TDI uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0066 s konsorciem Eurovision - Truvia - TDI Městská sportovní hala Kuřim, se sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845 pro změnu termínu dokončení zakázky na 31. 8. 2018 a navýšení ceny předmětu plnění o 2 (měsíců) * 28.435 Kč = 56.870 Kč vč. DPH.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výkonu TDI č. 2016/D/0066 na zakázku „Výkon TDI na stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi“ s konsorciem Eurovision - Truvia - TDI Městská sportovní hala Kuřim, se sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845 spočívající ve změně termínu dokončení prací do 31. 8. 2018 (do vydání kolaudačního souhlasu) a v navýšení ceny předmětu plnění o 56.870 Kč vč. DPH.

Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O VÝKONU TDI NA STAVBĚ MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA V KUŘIMI Č. 2016/D/0066

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **Název:** **Město Kuřim**
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO : 00281964
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Zástupce Objednatele pro věci technické : Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.:541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2 **Název:** KONSORCIUM „Eurovision – Truvia – TDI
městská sportovní hala Kuřim“
Vedoucí účastník: Eurovision, a.s.
Sídlo: Veveří 102, 616 00 Brno
IČO : 276 91 845
Datová schránka : u59dzt2
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
č.úctu: 27-6654770247/0100

(dále jen „Dodavatel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s čl. 7.2 Smlouvy o výkonu TDI č. 2016/D/0066 (dále jen „Smlouva“) dohodly na tomto dodatku č.1 takto :

Článek 4 Doba a místo plnění odstavce 4.1 Doba plnění a) se ruší a nahrazuje zněním:

a) činnosti při provádění stavby

- termín zahájení činnosti Objednatel oznámí písemně, předpoklad do 17.10.2016
- termín dokončení – do vydání kolaudačního souhlasu, předpoklad do 31.08.2018

Článek 5 Cena předmětu plnění a platební podmínky odstavce 5.1 se doplňuje o odstavce d) následujícího znění

d) činnost pro provádění stavby při prodloužení termínu stavby od 1.7. do 31.8.2018:

Cena bez DPH	47 000,- Kč
DPH 21 %	9 870,- Kč
Cena včetně DPH	56 870,- Kč

Na základě doplněného odstavce 5.1 c) čl. 5. Smlouvy č. 2016/D/0066 ve znění tohoto Dodatku č.1 se navyšuje celková cena za dílo při provádění stavby uvedená v čl. 5 Smlouvy a Dodavateli náleží celková úplata ve výši

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	329 000,- Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	141 000,- Kč
<u>Cena Dodatku č.2 bez DPH</u>	<u>47 000,- Kč</u>
Cena celkem bez DPH	517 000,- Kč
DPH 21 %	108 570,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	625 570,- Kč

Článek 5 Cena předmětu plnění a platební podmínky odstavce 5.2. se ruší a nahrazuje zněním :

Odměna bude proplácena 1x měsíčně na základě faktur vystavených Dodavatelem a odsouhlasených oprávněným zástupcem Objednatele, vždy k poslednímu dni aktuálního měsíce. Odměna bude odpovídat měsíčnímu podílu z celkové dohodnuté odměny Dodavatele, maximálně do výše 90% z celkové výše odměny čl. 5 odstavce 5.1. a) + c) + d). Další část odměny ve výši 10% z celkové výše odměny bude vyplacena až poté, co budou odstraněny všechny vady, nedodělky či jiné nedostatky stavby a vydán kolaudační souhlas.

Lhůta pro zaplacení faktury se stanoví na 14 dní a počíná běžet ode dne doručení faktury.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy v jejím znění a ve znění Dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 2 souhlasí a že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Dodavatel.
- 3.4 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. xx konané dne xx.06.2018 usnesením č. xxx/2018.
- 3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 2 Smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle

uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

3.7 Účinnost Dodatku č. 2 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne :

V , dne :

Za Objednatele

Za Dodavatele

.....
Mgr Ing. Drago Sukalovský
starosta

.....
Mgr. David Šeich
statutární ředitel