



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

9

Příspěvek do 22. schůze Rady města Kuřimi konané dne 26.06.2018

Městská sportovní hala v Kuřimi – BOZP – dodatek č. 2

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
A - dodatek č. 2 BOZP

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Důvodová zpráva:

Předmět (název) zakázky: „Koordinátor BOZP pro stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi“

Evidenční číslo zakázky: III-OI-2016-012

Zajišťující odbor (ZO): OI

Dne 13. 6. 2018 usnesením č. 315/2018 byl prodloužen termín realizace Městské sportovní haly objektů zpevněných ploch a inženýrských sítí určených k napojení sportovní haly do 15. 8. 2018 a ukončení realizace terénních úprav a části dešťové kanalizace IO 301, která bude prodloužením stoky pro sportovní areál do 31. 8. 2018.

Z tohoto důvodu OI doporučuje radě města schválit prodloužení smlouvy BOZP uzavřením Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě č. 2016/D/0067 se společností Eurovision, a.s., se sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845, pro změnu termínu dokončení zakázky na 31. 8. 2018 a navýšení ceny předmětu plnění o 2 (měsíce) * 5.963,6 Kč = 11.927,20 Kč vč. DPH.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě č. 2016/D/0067 na zakázku „Koordinátor BOZP pro stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností Eurovision, a.s., se sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845, spočívající ve změně termínu dokončení prací do 31. 8. 2018 (do vydání kolaudačního souhlasu) a v navýšení ceny předmětu plnění o 11.927,20 Kč vč. DPH.

Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Č. 2016/D/0067

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **Jméno:** Město Kuřim
Zastoupené: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO : 00281964
K technickým věcem pověřen : Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen „příkazce“)

- 1.2 **Jméno:** Eurovision, a.s.
Sídlo: Veveří 102, 616 00 Brno
IČO : 276 91 845
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
č.účtu: 27-6654770247/0100
Tel. : +420 539 050 600
Email: info@eurovision.cz

(dále jen „příkazník“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu se Smlouvou o dílo č. 2016/D/0067 (dále jen „Smlouva“) dohodly na tomto dodatku č.2 takto :

Článek 9 Termíny plnění odstavce 9.2 Doba plnění a) se ruší a nahrazuje zněním:

Činnost příkazníka dle této smlouvy bude ukončena kolaudací stavby, případně po odstranění a protokolárním předání všech zjevných vad a nedodělků. Rozhodný je termín, který nastane později. Ukončení inženýrské činnosti koordinátora BOZP se předpokládá do 31.08. 2018.

Článek 7 Odměna příkazníka se doplňuje o odstavec 7.8.

Cena nejvýše přípustná za činnost koordinátora BOZP při provádění stavby v prodlouženém termínu realizace

Cena bez DPH	9 857,19 Kč
DPH 21 %	2 070,01 Kč
Cena včetně DPH	11 927,20 Kč

Na základě doplněného odstavce 7.8, čl. 7. Smlouvy o dílo č. 2016/D/0067 ve znění tohoto Dodatku č.2 se navyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. 7 Smlouvy a příkazníkovi náleží celková úplata ve výši

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	69 000,00 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	29 571,60 Kč
<u>Cena Dodatku č.2 bez DPH</u>	<u>9 857,19 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	108 428,79 Kč
DPH 21 %	22 770,05 Kč
Cena celkem včetně DPH:	131 198,84 Kč

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy v jejím znění a ve znění Dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 2 souhlasí a že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží příkazce a jeden obdrží příkazník.
- 3.4 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. xx konané dne xx.06.2018 usnesením č. xxx/2017.
- 3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 2 Smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 3.7 Účinnost Dodatku č. 2 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne :

V , dne :

za příkazce

za příkazníka

.....
Mgr Ing. Drago Sukalovský
starosta

.....
Mgr. David Šeich
statutární ředitel