



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

10

Příspěvek do 24. schůze Rady města Kuřimi konané dne 25.07.2018

Park Havlíčkova - herní prvky“ - schválení dodatku č. 2

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
A - dodatek č. 2
B - rozpočet

Materiál předkládá: PaedDr. David Holman - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Moris Réman - vedoucí oddělení investičního

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: „Park Havlíčkova - herní prvky“
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2018-006
Zajišťující odbor (ZO): OI

Na základě usnesení RM č. 274/2018 ze dne 30. 5. 2018 byla uzavřena Smlouva o dílo na herní prvky.

V průběhu dokončovacích prací na projektové části revitalizace parku došlo k upřesnění typu povrchu dopadových ploch. Tento typ není technologicky schopen dodat stávající dodavatel herních prvků společnost MTc-stav s.r.o. Bude uzavřena smlouva s jiným dodavatelem.

Původní cena Smlouvy o dílo je	1.311.700 Kč bez DPH
Změna ceny na základě dodatku č. 1	+ 112.705 Kč bez DPH
Změna ceny na základě dodatku č. 2	- 665.500 Kč bez DPH
Nová cena na základě dodatku č. 2	758.905 Kč bez DPH

Akce bude financovaná z ORG 1391 Park Havlíčkova.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo se společností MTc-stav s.r.o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno, IČ 25538543 na novou celkovou částku 758.905 Kč bez DPH (tj. 918.275,05 Kč s DPH).

Termín plnění: 30. 12. 2018 (OI)

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2018/D/0055

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Datová schránka:
Zastoupen ve věcech smluvních:
Zástupce objednatele pro věci technické:

Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
00281964
CZ00281964
Komerční banka a.s. pobočka Kuřim
22824641/0100
5dhubqi2
Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Moris Réman, reman@kurim.cz
Tel.: 541 422 316, 725 952 121

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Datová schránka:
Zastoupen ve věcech smluvních:
Zástupce zhotovitele pro věci technické:

MTc-stav s.r.o.
Slunečná 480/4, Nový Lískovec, 634 00 Brno
255 38 543
CZ699 00 26 17
KB
27 - 96 23 14 02 97 / 0100
8bzn3uv
Ivan Trunečka, jednatel
Marek Novotný, 602 165 033

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII Závěrečná ustanovení, odst. 1 dohodly na změně předmětu a ceny díla dle Smlouvy o dílo č. 2018/D/0055 ze dne 18.06.2018.

Článek IV Předmět díla, odstavec 2 se mění takto:

Předmětem díla je dodávka i montáž herních prvků včetně stavebních prací pro park v ul. Havlíčkova parc. č. 2385, k.ú. Kuřim v rozsahu změnového rozpočtu v příloze dodatku č. 2.

Článek VI Cena díla, platební podmínky, odstavec 1 se mění takto:

Výše sjednané ceny

a) za provedení díla

- Základní ceny bez DPH	1.311.700,- Kč
- Změna ceny dle dodatku č. 1	112.705,- Kč
- Změna ceny dle dodatku č. 2	-665.500,- Kč
- Celková cena bez DPH	758.905,- Kč
- DPH 21 %	159,370,05 Kč
- Cena včetně DPH	918.275,05 Kč

(slovy devětsetosmnácttisícdevětšedesát pět korun českých)

b) za provozní kontrolu 1x za rok po dobu záruky díla

- Cena bez DPH	1600,- Kč/ rok
----------------	----------------

K ceně bude připočtena DPH v souladu s účinnou právní úpravou, a to v aktuální výši k datu zdanitelného plnění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/D/0055 v jejím znění se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, v této smlouvě výslovně neupravená, se řídí obecně platnými právními předpisy ČR.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a objednatel obdrží 3 vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města, ze dne č. usnesení
6. Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text tohoto dodatku smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

7. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy tvoří následující přílohy:
 - Naceněný položkový rozpočet

V Kuřimi, dne

V Brně, dne

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Drago Sukalovský, starosta

Ivan Trunečka, jednatel

Stavba

Park Havlíčkova - herní prvky

Smlouva o dílo - Rozpočet pro dodatek č.2

		MTC			Dodatek č.1			Dodatek č.2		
Položka	Mj	Mn	Jc	Celkem	Mn	Jc	Celkem	Mn	Jc	Celkem
Letadlo Electra	ks	1,00	515 000,00	515 000,00	1,00	515 000,00	515 000,00	1,00	515 000,00	515 000,00
SANDAL pískoviště	ks	1,00	32 800,00	32 800,00	1,00	32 800,00	32 800,00	1,00	32 800,00	32 800,00
Pružinové houpadlo Letadlo	ks	1,00	13 800,00	13 800,00	1,00	13 800,00	13 800,00	1,00	13 800,00	13 800,00
Eran (hnízdo); 40m2; 2,300m	ks	1,00	41 800,00	41 800,00	1,00	41 800,00	41 800,00	1,00	41 800,00	41 800,00
Genet (trychtyř), 137m2; 1,600m	ks	1,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	-	0,00	57 300,00	-
Skluzavka ALROY	ks	0,00		-	1,00	92 715,00	92 715,00	1,00	92 715,00	92 715,00
Řetězová houpačka EWAN (jeden sedák baby)	ks	0,00		-	1,00	62 790,00	62 790,00	1,00	62 790,00	62 790,00
Povrch tlumící náraz, litá pryžová štěpka (hřiště)	kpl	1,00	651 000,00	651 000,00	1,00	651 000,00	651 000,00	0,00	651 000,00	-
Povrch tlumící náraz, litá pryžová štěpka (pružinové houpadlo)	kpl	0,00			1,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	-
Lavečka - DIVA SOLO-vč.montáže a dopravy	ks	0,00			0,00	21 566,00	-	0,00	21 566,00	-
Celkem				1 311 700,00			1 424 405,00			758 905,00
DPH 21%				275 457,00			299 125,05			159 370,05
Celkem s DPH				1 587 157,00			1 723 530,05			918 275,05