



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

15

Příspěvek do 25. schůze Rady města Kuřimi konané dne 08.08.2018

„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- rozhodnutí o zvýšení standardu posuvného hlediště

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Markelova Jana - referent - investice

Důvodová zpráva:

Po odsouhlasení stavebního a konstrukčního řešení elevace s jejím dodavatelem a po ujasnění napojení na okolní konstrukce došlo v minulých týdnech k vyvzorkování použitých materiálů. Závěr - tato nejlevnější varianta nabízená dodavatelem není generálním projektantem akceptovatelná. Materiály byly nevhodné k použití pro daný účel, potahové látky sedadel, plastové povrchy sedadel a plastové područky nedávají záruku pohodlí, ani požadované trvanlivosti. Navržené sedadlo se ukázalo být pro použití v moderním kinosále zcela nevyhovující. Také levná varianta koberce na stupních nebyla vhodná k použití do interiéru kinosálu jak z estetického hlediska, tak z hlediska především trvanlivosti a funkčnosti (špatná odolnost proti znečištění a špatné úklidové vlastnosti).

Na základě připomínek projektanta nabídl dodavatel jiný typ sedadla (Cinema - specializované pro kinosály) a jiné, kvalitnější materiály jak z pohledu uživatelského, tak z pohledu trvanlivosti a udržitelnosti (čištění). Vzhledem k navýšení celkového zatížení sedadly je však nutné pro zajištění dlouhodobě správně fungujícího pojezdu upravit také nosnou ocelovou konstrukci celé elevace a použít kvalitnější pojezdový systém.

Celková nová cena za dodávku a montáž posuvné elevace činí 2.915.000 Kč bez DPH.

Navýšení ceny, by tedy oproti ceně uvedené v rozpočtu ke změně č. 009 v dodatku č. 5 (1.980.000 Kč bez DPH), činilo 935.000 Kč bez DPH.

V souvislosti se zajištěním plynulého postupu stavebních prací a nutnosti neprodleného objednání elevace žádá OI Radu města o schválení navýšení ceny za dodávku a montáž posuvné elevace. Smluvní záležitosti budou řešeny následně souhrnným dodatkem ke smlouvě o dílo se zhotovitelem.

Návrh na usnesení:

RM s o u h l a s í z důvodu zvýšení kvality, trvanlivosti a funkčnosti kinosálu s navýšením ceny za



Město Kuřim

dodávku a montáž posuvné elevace v objektu „Společenského a kulturního centra v Kuřimi“, kterou provádí společnost PKS stavby a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059 o 935.000 Kč bez DPH.

Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)