



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**8**

## **Příspěvek do 36. schůze Rady města Kuřimi konané dne 14.11.2018**

### **Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice**

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Ing. Petr Ondrášek - zastupitel

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

#### **Důvodová zpráva:**

Na základě smlouvy o dílo 2018/D/0085 se společností ELQA s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121, provádíme výstavbu trafostanice pro potřeby sportovního areálu.

Původní úvaha o výkonu této trafostanice vycházela z možnosti dokrýt potřeby areálu výkonem kogenerační jednotky ve výši 150 kW a také dlouhodobě nepředplácet potřebný výkon firmě EON. Po dostavbě sportovní haly bylo provedeno částečné měření maximálního výkonového zatížení bez venkovního koupaliště bez znalosti soudobé potřeby.

Nově vedené konzultace o nastavení trafostanice vedou k postupným krokům jejího připojení. Nejdříve bude připojena sportovní hala s atletickým stadionem, tak aby nebyla překročena výkonová zátěž nasmlouvaná a zaplacená v roce 2017. Poté bude navýšen výkon transformátoru na 400 kVA a doplacená platba za poskytnutí připojení. Teprve poté bude možno připojit Wellness a zahájit zkušební provoz trafostanice.

Všechny tyto kroky si vyžádají několik měsíců na realizaci. Proto navrhujeme prodloužení smlouvy dodatkem č. 2 se společností ELQA s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121 do 31. 1. 2019.

#### **Návrh na usnesení:**

**RM s c h v a l u j e** uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0085 na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice“ se společností ELQA s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121 se změnou termínu dokončení prací do 31. 1. 2019.

Termín plnění: 30. 12. 2018 (OI)