



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

26

Příspěvek do 37. schůze Rady města Kuřimi konané dne 20.11.2018

Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - Dodatek č. 2

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: „**Cyklostezka Kuřim-Lipůvka**“
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2018-001
Zajišťující odbor (ZO): OI

V souvislosti s realizací akce žádá OI **schválení Dodatku č. 2** ke smlouvě o dílo 2018/D/0076.V průběhu stavby realizované na základě projektové dokumentace vyvstaly změny výstavby, které nebyly obsaženy v původní zadávací dokumentaci. Změna ceny je v souladu s ustanoveními Zákona o zadávání veřejných zakázek.

Změna související s tímto dodatkem spočívají v:

- opravě zpevněných ploch navazujících na cyklostezku na SO 104, ul. Blanenská. v místech, kde v rámci původních chodníků byla místa pro přecházení a přechody pro chodce. Stav konstrukcí a materiálů těchto ploch se od doby vypracování projektové dokumentace totiž výrazně zhoršil,
- provedení rozšíření cyklostezky na SO 104, ul. Blanenská z původní šířky 3,0 m na 3,75 m a to ve staničení km 0,445 - km 0,530 stavby. Změna byla provedena po dořešení majetkových vztahů pozemků mezi městem Kuřim a firmou TOS a nemohla být součástí původní zadávací dokumentace,
- provedení opěrné zídky na cyklostezce SO 104, ul. Blanenská v oblasti autobusové zastávky,
- provedení zpevněných podkladů pro osazení odpadkových košů podél cyklostezky SO 102, SO 103. Odpadkové koše budou umístěny do těsné blízkosti trasy cyklostezky vedoucí v extravilánu.

Návrh nově sjednaná cena dodatek č. 2



Město Kuřim

• cena víceprací bez DPH	281.437,19 Kč
• <u>cena méněprací bez DPH</u>	<u>0 Kč</u>
• cena Dodatku č. 2 celkem bez DPH	281.437,19 Kč
• DPH 21%	59.101,81 Kč
• cena Dodatku č. 2 celkem	340.539,00 Kč

Dodatečné práce jsou nezbytné a změna dodavatele by znamenala technické, ekonomické a další obtíže.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2018/D/0076 na veřejnou zakázku „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ se společností EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924, který spočívá v navýšení ceny díla o 340.539 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.

Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)