



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

14

Příspěvek do 40. schůze Rady města Kuřimi konané dne 11.12.2018

Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - projekt - Dodatek č. 3

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
A - dodatek č. 3

Materiál předkládá: Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Olga Hanáková - referent - investice

Důvodová zpráva:

V současné době je společností Ateliér Němec, s.r.o., vypracována a odevzdána projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení na investiční akci „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - projekt“. Podle smluvních platebních podmínek byla zhotoviteli vyplacena část ceny díla ve výši 80 % z celkové ceny díla, zbývajících 20 % má být vyplaceno po získání stavebního povolení. Na základě rozhodnutí vedení města Kuřimi nebude v blízké době podána žádost o stavební povolení na stavební úřad. Z těchto důvodů OI doporučuje Radě města Kuřimi upravit fakturační podmínky následovně.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat po protokolárním předání předmětu díla do výše 80 % ceny díla vč. DPH, zbylou část ceny ve výši 20 % je oprávněn fakturovat po podpisu tohoto dodatku ke smlouvě k datu 14. 12. 2018.

Odbor investiční žádá Radu města Kuřimi o schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č.2018/D/0058, jehož předmětem je změna platebních podmínek.

Návrh na usnesení:

RM s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0058 na zakázku „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená III. etapa - projekt“ se společností Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČ 01996177, který spočívá ve změně platebních podmínek z důvodu dle zápisu.

Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 2018/D/0058

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ :
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Datová schránka:
Zastoupen ve věcech smluvních:
Zástupce objednatele pro věci technické:

Město Kuřim

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
00281964
CZ00281964
Komerční banka a.s., pobočka Kuřim
22824641/0100
5dhhbqi2
Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz
Tel.: 541 422 364, 601 082 761

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ :
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Zastoupen ve věcech smluvních:
Zástupce zhotovitele pro věci technické:
(dále jen „zhotovitel“)

Ateliér Němec, s.r.o.

Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim
01996177
CZ01996177
Komerční banka, a.s.
115-7618370267/0100

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XVI Závěrečná ustanovení, odstavce 1, Smlouvy o dílo č. 2018/D/0058 na projektovou dokumentaci na stavbu „**Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa**“, ze dne 15.05.2018, ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále jen „Smlouva“) na změně platebních podmínek

takto:

III. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Na základě rozhodnutí vedení města Kuřimi nebude v blízké době podána žádost o stavební povolení na stavební úřad. Z těchto důvodů jsou upraveny fakturační podmínky následovně:

Čl. VI. Cena díla, platební podmínky, odstavec 5. se mění a nově zní takto:

5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po protokolárním předání předmětu díla dle čl. IV, odst. 2 do výše 80 % ceny díla vč. DPH dle odst. 1 tohoto článku, zbylou část ceny ve výši 20 % je oprávněn fakturovat po podpisu tohoto Dodatku č. 3 k datu 14. 12. 2018.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 3 vyhotovení obdrží objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy byl schválen usnesením Rady města Kuřimi č. /2018 ze dne 11. 12. 2018.

V Kuřimi, dne.....

Za objednatele

V kuřimi, dne.....

Za zhotovitele

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

.....
