



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

21

Příspěvek do 40. schůze Rady města Kuřimi konané dne 11.12.2018

Cyklostezka Kuřim - Lipůvka - Dodatek č. 3

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: „**Cyklostezka Kuřim-Lipůvka**“
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2018-001
Zajišťující odbor (ZO): OI

V souvislosti s realizací akce žádá OI **schválení Dodatku č. 3** ke smlouvě o dílo 2018/D/0076.V průběhu stavby realizované na základě projektové dokumentace vyvstaly změny výstavby, které nebyly obsaženy v původní zadávací dokumentaci. Změna ceny je v souladu s ustanoveními Zákona o zadávání veřejných zakázek.

Změna související s tímto dodatkem spočívají v:

- dodávka a montáž dopravního značení v místech pro přecházení SO 104 a SO 101
- v rozpočtu nebyl obsažen 1 ks stojanu na kola (betonový 950x500x250 mm, tryskaný)
- na cyklostezce SO 104, ul. Blanenská v oblasti autobusové zastávky, úprava terénu mezi cyklostezkou a budovou wellness
- jako méněpráce bude uveden odpočet autorského dozoru projektanta, který je placen na základě smlouvy 2011/D/0074 .

Návrh nově sjednaná cena dodatek č.3

• cena víceprací bez DPH	27.901,53 Kč
• <u>cena méněprací bez DPH</u>	<u>22.000,00 Kč</u>
• cena Dodatku č. 3 celkem bez DPH	5.901,53 Kč
• DPH 21%	1.239,32 Kč
• cena Dodatku č. 3 celkem	7.140,85 Kč



Město Kuřim

Dodatečné práce jsou nezbytné a změna dodavatele by znamenala technické, ekonomické a další obtíže.

Návrh na usnesení:

RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2018/D/0076 na veřejnou zakázku „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ se společností EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924, který spočívá v navýšení ceny díla o 7.140,85 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu.

Termín plnění: 31. 12. 2018 (OI)