



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

**22**

## **Příspěvek do 37. schůze Rady města Kuřimi konané dne 27.11.2019**

### **Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků - Dodatek č. 2**

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

#### **Důvodová zpráva:**

Název (předmět) zakázky:	<b>„Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků“</b>
Evidenční číslo v knize zakázek:	VZ-OI-2019-006
Zajišťující odbor (ZO):	OI

V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení dodatku č. 2 se smlouvě 2019/D/0105 se společností EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924. V průběhu stavby bohužel byla pozdě předána část, kde realizoval Zimní stadion Kuřim, s. r. o. prodloužení inženýrských sítí. Dále byla uzavřena Dohoda o dočasném užívání příjezdové cesty k zimnímu stadionu. Z těchto důvodů došlo k prodlevě při realizaci jednotlivých prací ve sportovním areálu na akci „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků“ a žádáme o prodloužení termínu do 15. 12. 2019.

#### **Návrh na usnesení:**

**RM s c h v a l u j e** uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0105 na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků“ se společností EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924 spočívající ve změně termínu dokončení prací do 15. 12. 2019.

Termín plnění: 31. 12. 2019 (OI)