



Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

31

## Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – prodloužení IS

### Dodatek č.3

|                     |  |
|---------------------|--|
| Obsah materiálu:    | Důvodová zpráva                            |
| Materiál předkládá: | Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta      |
| Materiál zpracoval: | Ing. Renata Havlová - referent - investice |
| Vedoucí odboru:     | Stanislav Bartoš - vedoucí odboru          |

Název (předmět) zakázky: „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu -  
prodloužení IS“  
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2019-007  
Zajišťující odbor (ZO): OI

V souvislosti s realizací akce žádá Ol schválení dodatku č. 3 se smlouvě 2019/D/0079 se společností Zimní stadion Kuřim, s. r. o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007. V průběhu stavby realizované na základě projektové dokumentace bylo třeba provést bourací práce železobetonu v místech budoucí komunikace, které nebyly obsaženy v původní dokumentaci.

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| · Cena víceprací bez DPH              | 100.089 Kč |
| · Cena méněprací bez DPH              | - 150 Kč   |
| <hr/>                                 |            |
| · cena Dodatku č. 3 celkem bez DPH    | 99.939 Kč  |
| · DPH 21 %                            | 20.988 Kč  |
| · Cena Dodatku č. 3 celkem včetně DPH | 120.927 Kč |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Cena díla dle Smlouvy bez DPH | 2.971.144 Kč |
| Cena Dodatku č. 1 bez DPH     | 0 Kč         |
| Cena Dodatku č. 2 bez DPH     | 1.065.241 Kč |
| Cena Dodatku č. 3 bez DPH     | 99.939 Kč    |
| Cena celkem bez DPH           | 4.136.324 Kč |



**Město Kuřim**

DPH 21 %  
Cena celkem včetně DPH:

868.629 Kč  
5.004.953 Kč

Dodatečné práce jsou nezbytné a změna dodavatele by znamenala technické, ekonomické a další obtíže.

**Návrh na usnesení:**

**RM**  
**s c h v a l u j e**

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0079 na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - prodloužení IS“ se společností Zimní stadion Kuřim, s. r. o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007, který spočívá v navýšení ceny o 120.927 Kč vč. DPH.

Termín plnění: 31. 1. 2020 (OI)