



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

28

Příspěvek do 17. schůze Rady města Kuřimi konané dne 01.06.2022

Stavební práce spojené s opravou komunikací – Dodatek č. 1

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: **„Stavební práce spojené s opravou komunikací“**
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2021-011
Zajišťující odbor (ZO): odbor investiční (dále „OI“)

V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě 2021/D/0130 se společností M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868. V průběhu stavby realizované na základě smlouvy vyvstaly potřeby víceprací, které nebyly obsaženy v původní nabídce.

Změna související s tímto dodatkem spočívá v

- opravy uliční vpusti na ulici Husova;
- odstranění zeminy pro realizaci výsadby zeleně;
- základy pro osazení přístřešků zastávek BUS;
- nátěr zábradlí.

Z důvodu rozšíření prací zhotovitel žádá o posun ukončení termínu realizace do 31.07.2022.

Celková hodnota zakázky:

Původní cena dle SoD bez DPH	666.966 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	447.443 Kč
Cena celkem bez DPH	1.114.409 Kč
DPH 21 % celkem	234.026 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.348.435 Kč

Zakázka je kryta z rozpočtu města ORG 1270 000 000 „Opravy komunikací ve městě“.



Město Kuřim

Návrh na usnesení:

**RM
schvaluje**

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021/D/0130 na veřejnou zakázku „Stavební práce spojené s opravou komunikací“ se společností M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, který spočívá v navýšení ceny o 541.407 Kč vč. DPH.

Termín plnění: 31.12.2022

Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice