



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

22

Příspěvek do 20. schůze Rady města Kuřimi konané dne 29.06.2022

Revitalizace zahrady MŠ Komenského – dodatek č. 1

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: **„Revitalizace zahrady MŠ Komenského“**
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2021-006
Zajišťující odbor (ZO): odbor investiční (dále „OI“)

V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 17.02.2022 se společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO 07794967. V průběhu stavby realizované na základě smlouvy vyvstaly potřeby víceprací, které nebyly obsaženy v původní nabídce.

Změna související s tímto dodatkem spočívá v

- úprava živičných povrchů;
- úprava betonových povrchů;
- změna tvaru schodiště.

Celková hodnota zakázky:

Původní cena dle SoD bez DPH	5.137.380,64 Kč
<u>Cena Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>43.320,00 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	5.224.020,64 Kč
<u>DPH 21 % celkem</u>	<u>1.097.044,33 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	6.321.064,97 Kč

Zakázka je kryta z rozpočtu města ORG 1468 000 000 „Příspěvek MŠ Kuřim - revitalizace zahrady MŠ Komenského“ a fondu investic mateřské školy.



Město Kuřim

Návrh na usnesení:

RM

schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zakázku „Revitalizace zahrady MŠ Komenského“ se společností PSVS-STRUKTURE s.r.o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO 07794967, který spočívá v navýšení ceny o 52.417 Kč.