



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

10

Príspevek do 31. schůze Rady města Kuřimi konané dne 12.10.2022

Schválení Dodatku č. 1 akce „Kuřim, VDJ 2 x 1500 m³, I. pásmo“

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
A - návrh dodatku

Materiál předkládá: Ing. Jan Vlček, MSc. - místostarosta

Materiál zpracoval: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Název akce: „Kuřim, VDJ 2 x 1500 m³, I. pásmo - sanace vnitřního líce AKU komor + ARM komory, oprava technologického potrubí v AKU komorách, oprava střešního pláště nad AKU komorami“.

Evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2022-001

Veřejná zakázka: sektorová na stavební práce

Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/D/0055 na realizaci sektorové veřejné zakázky s názvem akce „Kuřim, VDJ 2 x 1500 m³, I. pásmo - sanace vnitřního líce AKU komor + ARM komory, oprava technologického potrubí v AKU komorách, oprava střešního pláště nad AKU komorami“ se společností FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČO 25317628, jehož předmětem je mimořádné dílčí plnění, a to začátkem prosince roku 2022.

Realizaci výše uvedené investiční akce schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi pro tento rok ve výši 8.600.000 Kč. Uzavření Smlouvy o dílo schválila Rada města Kuřimi dne 11.05.2022 v celkové hodnotě 22.783.772,85 Kč bez DPH. Stavební práce byly zahájeny v červenci, dokončení oprav je včetně rezervy ve lhůtě do 15.04.2024.

Ve Smlouvě o dílo v čl. V. Platební podmínky je uvedeno dílčí plnění za kalendářní čtvrtletí. Díky takto nastavenému dílčímu plnění není možné proplatit skutečně provedené práce a vyčleněné finance do konce tohoto roku. Vzhledem ke skutečně provedeným pracím, vyčleněné částce v rozpočtu města Kuřimi na tento rok a z výše uvedeného důvodu je potřeba doplnit uvedený článek o mimořádný termín plnění.

Dále vznikla administrativní chyba v čl. IV odst. 1. V uzavřené smlouvě je uvedena chybně částka 22.789.772,85 Kč bez DPH. Správná cena bez DPH je ve výši 22.783.772,85 Kč. I tato změna je předmětem výše uvedeného dodatku.



Město Kuřim

Zakázka je kryta finanční částkou z ORG 1490000000 „Obnova vodojemu II/1“.

Návrh na usnesení:

**RM
schvaluje**

uzavření Dodatku č. 1 se společností FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČO 25317628, jehož předmětem je mimořádný termín dílčího plnění, a to ke dni 02.12.2022 a změna ceny díla na částku ve výši 22.783.772,85 Kč.

Termín plnění: 30.12.2022

Zodpovídá: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2022/D/0055

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 41/2022

I. Smluvní strany

Objednatel: město Kuřim

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

Zastoupený ve věcech
smluvních:

Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

IČO:

00281964

DIČ:

CZ00281964

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

22824641/0100

Ve věcech technických za město Kuřim je oprávněna jednat:

Ing. Pavla Kubová, referentka odboru investičního

e-mail: kubova@kurim.cz; tel: +420 777 072 934

Technický zástupce města Kuřimi na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky,

603 00 Brno

Oprávnění zaměstnanci:

vedoucí oddělení přípravy staveb, xxxxxx,

tel. xxxxxx, e-mail: xxxxxx

technický dozor stavebníka, xxxxxx

e-mail: xxxxxx; tel: xxxxxx

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlo:

Mlýnská 388/68, Trnítá, 602 00 Brno

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Zastoupený:

xxxxx, členem představenstva

IČO:

25317628

DIČ:

xxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxx

číslo účtu:

xxxxxx

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

xxxxxx, stavbyvedoucí

tel. xxxxxx e-mail: xxxxxx

xxxxxx, vedoucí střediska

tel. xxxxxx, e-mail: xxxxxx

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 27.5.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „**Kuřim, VDJ 2 x 1500 m3, I. pásmo – sanace vnitřního líce AKU komor + ARM komory, oprava technologického potrubí v AKU komorách, oprava střešního pláště nad AKU komorami**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna platebních podmínek spočívající v doplnění mimořádného dílčího plnění, a s tím související změna finančního harmonogramu.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek IV odst. 1 ve znění

„Celková cena bez DPH **22 789 772,85 Kč**“

se nahrazuje zněním

„Celková cena bez DPH **22 783 772,85 Kč**“

- 2) Článek V. Platební podmínky se doplňuje o nový odstavce č. 12 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na mimořádném termínu dílčího plnění, a to ke dni **2. 12. 2022**.“

- 3) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Časový harmonogram prací a Příloha č. 2 - aktualizovaný Finanční harmonogram prací“.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.
- 5) Tento dodatek bude vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 6) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka

Tato smlouva byla schválena v souladu s usnesením Rady města Kuřimi
č. usn. R/..... ze dne

V Kuřimi dne
Za objednatele

V Brně dne
Za zhotovitele

.....

Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města Kuřimi

.....

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
xxxxx
člen představenstva