



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

9

Príspevek do 36. schůze Rady města Kuřimi konané dne 07.12.2022

Revitalizace zahrady MŠ Komenského – dodatek č. 3

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: **„Revitalizace zahrady MŠ Komenského“**
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2021-006
Zajišťující odbor (ZO): odbor investiční (dále „OI“)

Po dokončení stavby bylo provedeno porovnání skutečnosti s výkazem výměr dle výkazu PD. Bylo zjištěno, že v některých položkách výkaz výměr PD neodpovídá skutečnosti, proto zhotovitel stavby společnost PSVS-STRUKTURE, s. r. o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO 07794967 požádal o schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě ze dne 17.02.2022.

Změna související s tímto dodatkem spočívá v

ZL12 vodorovné dopravní značení doplnění položek a ruční provádění z důvodu malé šířky komunikace

24.561,20 Kč

ZL13 dopočet sadové úpravy – chyba vzorců ve výkazu.....

112.190,51 Kč

ZL14 méněpráce sadové úpravy – údržba, pokos a výsadba letniček

- 67.004,77 Kč

ZL15 informační tabule

- 9.000,00 Kč

celkem bez DPH.....

60.746,94 Kč

Celková hodnota zakázky:

Původní cena dle SoD bez DPH	5.137.380,64 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	42.308,68 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	399.101,21 Kč
Cena Dodatku č. 3 bez DPH	60.747,00 Kč
Cena celkem bez DPH	5.639.537,53 Kč
DPH 21 % celkem	1.184.302,88 Kč



Město Kuřim

Cena celkem včetně DPH

6.823.840,41 Kč

Dodatek č. 3 je kryt z fondu investic mateřské školy.

Návrh na usnesení:

**RM
schvaluje**

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na zakázku „Revitalizace zahrady MŠ Komenského“ se společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o., Lidická 700/19, Veverří, 602 00 Brno, IČO 07794967, který spočívá v navýšení ceny o 73.504 Kč.

Termín plnění: 31.01.2023

Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice