



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

14

Příspěvek do 36. schůze Rady města Kuřimi konané dne 07.12.2022

Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic MŠZ.

Obsah materiálu:	Důvodová zpráva A - MŠZ - ŽÁDOST O SOUHLAS S ČERPÁNÍM FI - dofinancování rev. zahrady, 30. 11. 2022
Materiál předkládá:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta
Materiál zpracoval:	Mgr. Hana Němcová - referent - školství
Vedoucí odboru:	Mgr. Alena Životská - tajemnice

Důvodová zpráva:

Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lenka Novotná požádala, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy ve výši 73.504 Kč na dofinancování nákladů investiční akce „Revitalizace zahrady MŠ Komenského“ (vizte příloha A).

Investiční akce je spolufinancována městem Kuřim a mateřskou školou. Vysoutěžená cena byla 6.460.000,00 Kč, ze které 4.100.000 Kč poskytlo město Kuřim a 2.340.000 Kč mateřská škola z fondu investic. V průběhu realizace investiční akce došlo již k dofinancování víceprací (schodiště, změna živichých povrchů). Po dokončení stavby bylo provedeno porovnání skutečnosti a výměr dle výkazu PD. Bylo zjištěno, že v některých položkách výkaz výměr PD neodpovídá skutečnosti, proto zhotovitel stavby společnost PSVS-STRUKTURE, s. r. o., Lidická 700/19, Veverí, 602 00 Brno, IČO 07794967 požádal o schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě ze dne 17.02.2022.

Změna související s tímto dodatkem spočívá:

- v nutnosti provádění vodorovného dopravního značení ručně z důvodu malé šířky komunikace;
- v chybách v součtových vzorcích objektu sadových úprav;
- ve vyjmutí prvku informační tabule z díla.

Z výše uvedeného vyplynula nutnost dofinancování částky ve výši 73.504,00 Kč včetně DPH (60.747,00 Kč bez DPH). Částka bude dofinancována z fondu investic mateřské školy.

Stav fondu investic Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace ke dni 30.10.2022 je 4.497.892,00 Kč.

Návrh na usnesení:

RM

souhlasí

s čerpáním prostředků z fondu investic Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, sídlo Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČO 70988293 ve výši 73.504 Kč na dofinancování nákladů investiční akce „Revitalizace zahrady MŠ Komenského“ dle žádosti.

Termín plnění: 30.12.2022

Zodpovídá: Mgr. Hana Němcová - referent - školství



**Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace
Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČO: 70988293
statutární orgán: Mgr. Lenka Novotná
tel.: +420 541 230 368, e-mail: mskurim@mskurim.cz
č.ú.: 27-7487100207/0100**

Váš dopis zn.:
ze dne:
Naše zn.: xxxx /2022

Vyřizuje: Mgr. Lenka Novotná
tel.: + 420 541 230 368
mob.: + 420 606 305 352
e-mail: novotna@mskurim.cz
Datum: 30. 11. 2022

Rada města Kuřimi
Jungmannova 968/75
664 34 KUŘIM

Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic.

Žádám Radu města Kuřimi o souhlas s čerpáním fondu investic Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, sídlo Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČO 70988293, ve výši 73.504,00 Kč za účelem dofinancování investiční akce s názvem „Revitalizace zahrady MŠ Komenského“.

Po dokončení stavby bylo provedeno porovnání skutečnosti a výměr dle výkazu PD. Bylo zjištěno, že v některých položkách výkaz výměr PD neodpovídá skutečnosti, proto zhotovitel stavby společnost PSVS-STRUKTURE s.r.o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO 07794967 požádal o schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě ze dne 17. 02. 2022.

Změna související s tímto dodatkem spočívá:

- v nutnosti provádění vodorovného dopravního značení ručně z důvodu malé šířky komunikace;
- v chybách v součtových vzorcích objektu sadových úprav;
- ve vyjmutí prvku informační tabule z díla.

Celkem se jedná o dofinancování částky z fondu investic ve výši 73.504,00 Kč včetně DPH (60.747,00 Kč bez DPH).

Stav fondu investic Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace ke dni 30. 10. 2022 je 4.497.892,00 Kč.

Děkuji za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Mgr. Lenka Novotná
ředitelka školy