



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

23

Příspěvek do 36. schůze Rady města Kuřimi konané dne 07.12.2022

"Generel dopravy města Kuřim" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - návrh dodatku č. 2

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Jana Markelova - referent - investice

Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Rada města Kuřimi na své schůzi č. 22/2021 dne 18.08.2021 schválila uzavření smlouvy o dílo se společností DHV PRO, spol. s r.o., se sídlem Kounicova 688/26, 602 00 Brno, IČO 09754083 na zpracování dokumentu Generel dopravy města Kuřim a dne 20.7.2022 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem byla změna sjednaného termínu dokončení díla.

Ol předkládá nyní Radě města ke schválení návrh dodatku č. 2, jehož předmětem je změna sjednaného termínu finálního dokončení díla, z důvodu přesunu termínu projednávání návrhové části Generelu s veřejností a následného zpracování z projednání vzešlých připomínek z prosince 2022 na leden 2023. Nový termín dokončení je 28.02.2023.

Návrh na usnesení:

RM
schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/D/0095 na veřejnou zakázku „Generel dopravy města Kuřim“ se společností DHV PRO, spol. s r.o., se sídlem Kounicova 688/26, 602 00 Brno, IČO 09754083, kterým se prodlužuje termín dokončení do 28.02.2023.

Termín plnění: 15.12.2022

Zodpovídá: Ing. Jana Markelova - referent - investice

**DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2021/D/0095
ze dne 20.8.2021 „Generel dopravy města Kuřim“**

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu: 22824641/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Vedoucí odboru investičního:

Stanislav Bartoš, tel. 541 422 373, 606 705 879, e-mail: bartos@kurim.cz

Ing. Jana Markelova, tel. 541 422 358, 601 132 166, e-mail: markelova@kurim.cz

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel:

zastoupený: DHV PRO, spol. s r.o.
Ing. Václavem Starým, prokuristou
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 120673

Sídlo: Kounicova 688/26, 602 00 Brno
IČO: 09754083
DIČ: CZ09754083
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-3010990267/0100

Kontaktní osoba: Ing. Václav Starý
Telefon:
E-mail:

(dále jen **zhotovitel**)

objednatel a zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2021 smlouvu o dílo č. 2021/D/0095 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zpracování a odevzdání dokumentu „Generel dopravy města Kuřim“ (dále jen „Generel“) v rozsahu a za podmínek ve smlouvě o dílo sjednaných. Dne 25.7.2022 byl následně uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna sjednaného finálního termínu předání díla, z důvodu přesunu termínu projednávání návrhové části Generelu s veřejností a následného zpracování z něho vzešlých připomínek z prosince 2022 na leden 2023.

III. Změny ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek 3 **Doba a místo plnění**, první věta odst. 1. smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:
 1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do **7 dnů ode dne účinnosti této smlouvy** a dokončit a objednateli předat předmět smlouvy v rozsahu dle čl. 2 odst. 2 této smlouvy **nejpozději do 28.2.2023**.

IV. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 2 smlouvy byl schválen Radou města Kuřim na schůzi č. .../2022 dne2022.

V Kuřimi, dne

V Brně, dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

.....
Ing. Václav Starý
prokurista