



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

10

Příspěvek do 3. schůze Rady města Kuřimi konané dne 15.02.2023

Rekonstrukce zdroje tepla MěÚ – dodatek č.3

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval: Ing. Renata Havlová - referent - investice

Vedoucí odboru: Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:

Název (předmět) zakázky: **„Rekonstrukce zdroje tepla MěÚ“**
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2022-008
Zajišťující odbor (ZO): odbor investiční (dále „OI“)

V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení dodatku č. 3 ke smlouvě 2022/D/0117 se společností AGO-TOP,s.r.o., Palackého 212/32, 664 51 Šlapanice, IČO 25561057. Součástí realizace rekonstrukce zdroje tepla bylo napojení na stávající MaR, kterou jsme odkoupili od společnosti REGO s.r.o., tato byla do roku 2021 správcem kotelny. V průběhu prací vznikl požadavek na přemístění rozvaděče MaR, který byl společností REGO s.r.o. vyčíslen v hodnotě 190.000 Kč. Následně bylo prověřeno jiné řešení, které by bylo cenově výhodnější. Smluvní strana předložila návrh spočívající v přidání komponentů k novým kotlům Viessmann, aby byla možnost ovládat kotle dálkovým přístupem v celkové výši nákladů 34.220 Kč bez DPH.

Celková hodnota zakázky:

Původní cena dle SoD bez DPH	987.899 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	0 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	0 Kč
<u>Cena Dodatku č. 3 bez DPH</u>	<u>34.220 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	1.022.119 Kč
<u>DPH 21 % celkem</u>	<u>214.646 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	1.236.765 Kč

Dodatečné práce jsou nezbytné a změna dodavatele by znamenala technické, ekonomické a další obtíže. Akce bude hrazena z ORG 1512 000 000 „Kotelna MěÚ“.



Město Kuřim

Návrh na usnesení:

RM
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na zakázku „Rekonstrukce zdroje tepla MěÚ“ se společností AGO-TOP, s. r. o., Palackého 212/32, 664 51 Šlapanice, IČO 25561057, který spočívá v navýšení ceny o 41.407 Kč. vč. DPH.

Termín plnění: 31.12.2023

Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice