



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

4

Příspěvek do 6. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 26.08.2014

Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 18. 8. 2014

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - plnění usnesení ZM

Materiál předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta

Materiál zpracoval: Petra Glosová

Důvodová zpráva:

Zůstávají nesplněna usnesení závisující na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především v oblasti investiční a majetkové.

Návrh na usnesení:

ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM ke dni 18. 8. 2014.

Termín plnění: 26. 8. 2014 (KÚ)

Nesplněné úkoly ZM do 18. 8. 2014

Číslo usnesení	Rok		Zodp. za splnění	Spolu-pracuje	Termín plánovaného plnění	Informace o průběhu plnění	Splněno dne
1067	2007	ZM schvaluje bezúplatné nabytí stavby – komunikace, délky cca 62 m (po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí a po odstranění případných nedodělků), umístěné na pozemcích parc. č. 37, 11/2, 4238 a 4239, vše v k.ú. Kuřim, v rámci výstavby 8 rodinných domů na ul. Luční z vlastnictví investora Ing. Jiřího Lhotáka do vlastnictví Města Kuřimi.	OI/Ba	OMP	28.02.14	Usnesení ZM zasláno 8.2.2007. Stavba komunikace a chodníku bude předána cca do 31.12.2011. Investor požádal o prodloužení termínu do 30.9.2012.. Doposud stavba nebyla dokončena a není možné ji převzít. S ohledem na nesrovnalosti realizace s projektem byl investor vyzván ke kontrolnímu zaměření stavby. Doposud zaměření nebylo předáno. Stav trvá. Prodloužen termín plnění usnesením č. 1186/2013.	
1063	2008	ZM schvaluje zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na realizaci páteřní cyklistické komunikace kuřimského regionu s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v trase Kuřim - Moravské Knínice - Chudčice - Veverská Bítýška, v parametrech vhodných i pro vozíčkáře a in-line bruslaře a vyčleňuje na tuto akci pro Mikroregion Kuřimka finanční částku 700.000 Kč.	OI/Kiess		30.06.14	Pro II. etapu cyklostezky územní rozhodnutí s nabytím právní moci. V projektu pro stav.povol.se nepokračuje z důvodu řešení majet.vztahů pro I. etapu cyklostezky.(restituce církevního majetku) O dotaci bude možné požádat po získání stav.povol.s nabytím právní moci. Dosud není majetkové vypořádání s církví, tudíž není možné ani požádat o územní rozhodnutí.	
1193	2012	ZM pověřuje starostu města přípravou oslav 50. výročí povýšení městyse Kuřim na město a přípravou druhého vydání knihy o Kuřimi a DVD o Kuřimi.	STA		31.07.14	oslav proběhly, kniha se připravuje, vydání se předpokládá v září 2014	