



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

21

Příspěvek do 6. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 26.08.2014

Schválení investiční akce-Zateplení MŠ Zborovská a Sanace spodní stavby MŠ Zborovská Kuřim

Obsah materiálu: Důvodová zpráva

Materiál předkládá: Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta

Materiál zpracoval: Silvie Peřinová - referentka odboru investičního

Důvodová zpráva:

Na zateplení objektu MŠ Zborovská byla podána žádost o dotaci z OPŽP, začátkem měsíce srpna byl na tuto akci vydán Registrační list s podmínkou doložení dokladů do 6 měsíců (tzn. provedení VŘ na zhotovitele a doložení smlouvy se zhotovitelem). Po splnění podmínek bude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP. Akce musí být ukončena do konce roku 2015.

K projektu zateplení byl z důvodu vlhkosti spodního zdiva doplněn i projekt sanace spodní stavby (neuznatelný náklad), aby byl zamezen postup vlhkosti do nově zateplené fasády. V této době je PD pro provedení stavby na zateplení a sanaci dokončena.

Ol v poptávkovém řízení zajistil administraci výběrového řízení, jedná se podlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení.

Výběrové řízení začíná uveřejněním Předběžného oznámení ve Věstníku veřejných zakázek, výzva k podání nabídek může být uveřejněna nejdříve 30 dní po uveřejnění oznámení.

V tomto roce je financování akce řešeno vyčleněním finančních prostředků z ORG Studie a projekty. Z těchto prostředků bylo realizováno podání žádosti o dotaci, zpracování projektové dokumentace zateplení objektu a sanace suterénu, vypracování energetického auditu, dále je zajištěna administrace žádosti o dotaci a administrace VŘ.

Ol předkládá ZM následující možné varianty řešení tohoto bodu jednání.

1) Schválení investiční akce - rozhodnutí o financování

Předpokládané náklady pro r. 2015:

- zateplení objektu (náklady dle rozpočtu z PD)	4.700.000 Kč
- sanace suterénu (náklady dle rozpočtu z PD)	3.200.000 Kč
- AD, TDI, BOZP	100.000 Kč
Celkem	8.000.000 Kč



Město Kuřim

Předpokládaná výše dotace

3.000.000 Kč

Předpokládané termíny akce:

ZM schválení investiční akce

26. 8. 2014

Příprava zadávací dokumentace

09/2014

Předběžné oznámení

09/2014

RM schválení zadávací dokumentace, odůvodnění VZ

8. 10. 2014

Zahájení VŘ - zveřejnění zadávací dokumentace

15. 10. 2014

Dokončení VŘ

01/2015

Předpoklad zahájení stavby

06/2015

Dokončení stavby (kolaudace)

09/2015

2) Rozhodnutí o odmítnutí dotace a o realizaci Sanace spodní stavby

Další možností je rozhodnout o odmítnutí dotace a realizovat pouze sanaci spodní stavby, kterou je vhodnější realizovat před samotným zateplením. V dalším dotačním období 2014 - 2020 jsou na úspory energií vypsány nové dotační programy, kdy můžeme o dotaci na zateplení objektu znovu požádat.

3) Rozhodnutí o odmítnutí dotace a zrušení akce

Další možností je rozhodnout o odmítnutí dotace a akci nerealizovat. V dalším dotačním období 2014 - 2020 jsou na úspory energií vypsány nové dotační programy, kdy můžeme o dotaci na zateplení znovu požádat.

Návrh na usnesení:

ZM s o u h l a s í se zařazením investiční akce „Zateplení MŠ Zborovská a Sanace spodní stavby MŠ Zborovská Kuřim“.

Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)